


Durata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ALLESTIMENTO CANTIERE e DELIMITAZIONE AREE DI INTERVENTO 1

PULIZIA AREE VERDI 1

SCAVI E PREPARAZIONE PIANO DI POSA PER TOMBINAMENTO FOSSO E 

MANUFATTO IN C.A.

2

POSA DEI TUBI IN CLS, RINFIANCHI, TUBI DRENANTI E GEOTESSILE 3

CASSERATURE ED ARMATURE PER MANUFATTO IN C.A. 3

GETTO MANUFATTO IN C.A. 2

SCARIFICA PAVIMENTAZIONE STRADALE 1

FORMAZIONE PIANO DI POSA E POSA MISTO CEMENTATO 2

RIEMPIMENTI CON INERTE PER TOMBINAMENTO E MANUFATTO C.A. 2

REALIZZAZIONE PACCHETTO STRADALE IN CONGLOM. BITUMINOSO 3

REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE 1

PULIZIE FINALI E SMOBILIZZO CANTIERE 1

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di sistemazione strutturale della sede stradale e relative opere idrauliche di Via Paduli nel Comune di Rubiera

per il tratto compreso tra la rotatoria di Via Togliatti e il confine comunale in direzione Reggio Emilia - 1° STRALCIO

CRONOPROGRAMMA  DEI  LAVORI

Settimana 4 Settimana 5

GiorniFASI LAVORATIVE

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3


