


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 35 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 34 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di rilevato stradale 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 g

Posa di cavidotto 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Montaggio impianto semaforico 3 g

Smontaggio e rimontaggio cancello scorrevole in acciaio 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 2 g
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