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Data stimata inizio lavori: 1 Settembre 2019 
Data stimata fine lavori: 5 Ottobre 2019 
 
Durata totale dei lavori: 35 giorni  
Durata totale montaggio e smontaggio accantieramento: 13 giorni 
 
 Accantieramento e messa in sicurezza: 3 giorni 
 Dismissione vecchio generatore di calore: 5 giorni 
 Installazione trattamento acqua: 5 giorni 
 Sostituzione generatore e rifacimento centrale termica: 15 giorni  
 Sostituzione serramento: 10 giorni 
 Finiture e smontaggio ponteggio: 10 giorni 

1-set 6-set 11-set 16-set 21-set 26-set 1-ott 6-ott

accantieramento e messa in sicurezza

Dismissione vecchio generatore di calore

Installazione trattamento acqua

Sostituzione generatore + rifacimento CT

Sostituzione serramento

finiture e smontaggio ponteggio

CRONOPROGRAMMA TEATRO RUBIERA


