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Capitolato Speciale d’Appalto 
(CSA) 

 

PARTE A 
  

DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO 

 
 

TITOLO 1  
PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE RESPONSABILITA'. 

 
Art. 1 ‐ Oggetto dell’appalto e modalità di affidamento 
 
1. Oggetto dell’Appalto è l'esecuzione delle asfaltature della viabilità comunale – 2017, primo 
stralcio,  il  tutto  come meglio  descritto  negli  elaborati  di  progetto  e  nella  parte B  del  presente 
Capitolato. 
 
2.  L'appalto  è  affidato mediante  “procedura  aperta”  ai  sensi  dell'art.  60,  comma  1,  del D.Lgs. 
50/2016, con il “criterio del minor prezzo”, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base 
di gara ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del medesimo decreto. 
 
3.  L'appalto  è  affidato  in  un  unico  lotto  in  quanto  stante  l’importo  delle  lavorazioni  e  la  loro 
tipologia, le stesse sono tali da non giustificare la suddivisione dell'appalto in ulteriori lotti. 
 
Art. 2 ‐ Ammontare dell’appalto, modalità di stipula e designazione sommaria delle opere 
 
1. L’importo complessivo dei  lavori a base di gara ammonta a €. 72.586,87  IVA esclusa, di cui €. 
1.491,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
2. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi della lettera eeeee), dell'art. 3, del D.Lgs 50/2016. 
 
3.  I  lavori  afferiscono  alla  categoria  OG3  per  un  importo  di  €.  83.580,81,  comunque,  poiché 
l’importo  complessivo  dei  lavori  a  base  d’asta  è  inferiore  a  €.  150.000,00,  inoltre  è  valida 
l’applicazione dell’art. 90 del DPR 207/2010 (Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore 
a 150.000 euro). 
 
4. Ai soli fini di fornire una schematica  indicazione descrittiva delle opere  in appalto, si riporta  la 
seguente tabella in cui le lavorazioni, con i relativi importi, sono raggruppate avendo a riferimento 
la classificazione di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010. 
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TABELLA A  Qualificazione 

Scorporabile  Subappaltabile 

Importo lavori a 
base d’asta 

€. 71.094,94 

CATEGORIE  Class  IMPORTI Importo degli 
oneri di 
sicurezza 

€. 1.491,93 

Importo 
complessivo a 
base d’asta 

€. 72.586,87 
OG3 Lavori 
stradali 

I  €. 72.586,87  SI  30% 

 
 
Tutte  lavorazioni  sono  subappaltabili  nel  limite massimo  del  30%  dell’importo  complessivo  del 
contratto, ad  imprese  in possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del 
D.lgs. 50/2016. 
 
Art. 3 ‐ Termini per l'ultimazione dei lavori 
 
1.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  giorni  21 
(ventuno)consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
2. Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e 
delle ordinarie condizioni stagionali. 
 
3.  L’appaltatore  si obbliga alla  rigorosa ottemperanza del  crono‐programma dei  lavori,  che può 
fissare  scadenze  inderogabili  anche  per  l’approntamento  delle  opere  necessarie  all’inizio  di 
forniture  e  lavori  da  effettuarsi  da  altre  ditte  per  conto  della  Stazione  appaltante  ovvero 
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali 
delle opere. 
 
Art. 4 – Adeguamento di prezzi e nuovi prezzi 
Non è ammesso il ricorso alla “revisione dei prezzi”. 
 
Art. 5 ‐ Documenti che fanno parte integrante del contratto 
 
Costituiscono  parte  integrante  del  presente  “Capitolato  speciale  d’Appalto”,  i  documenti  di 
progetto di cui all’’Elenco Elaborati allegato. Per la specifica di quali documenti costituiscono parte 
integrante del contratto si veda il successivo articolo  21. 
 
Art. 6 ‐ Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore 
 
L’Appaltatore dichiara di accettare  le condizioni contenute nel presente Capitolato e di disporre 
dei mezzi  tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. 
L’Appaltatore dichiara  inoltre di aver preso visione dell’area di  lavoro, anche autonomamente, e 
dei  disegni  di  progetto  e  di  essere  perfettamente  edotto  di  tutte  le  condizioni  tecniche  ed 
economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto. 
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
elementi  non  valutati,  tranne  che  tali  elementi  si  configurino  come  cause  di  forza  maggiore 
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contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano 
a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 
 
Art. 7 – Osservanza delle norme 
 
1.  Salvo  quanto  previsto  dal  presente  capitolato,  dagli  elaborati  di  progetto  e  dal  contratto, 
l’esecuzione  dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. 
Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 
a.   delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
b. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune 
in  cui si esegue l’appalto; 
c. delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d. delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
e. di  tutta  la normativa  tecnica  vigente e di quella  citata dal presente  capitolato  (nonché delle 
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate). 
 
2. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il 
corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere 
da  svolgere,  anche  se non espressamente  citati nel presente  capitolato;  tali elaborati potranno 
essere  utilizzati  soltanto  per  favorire  una  migliore  comprensione  di  dettaglio  di  alcune  parti 
specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 
 
3. In materia di difesa ambientale, l’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, 
a salvaguardare  l’integrità dell’ambiente, rispettando  le norme attualmente vigenti  in materia ed 
adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 
‐ evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 
‐ effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; 
‐ segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori  il ritrovamento, nel corso 
dei    lavori  di  scavo,  di  opere  sotterranee  che  possano  provocare  rischi  di  inquinamento  o 
materiali contaminati. 

 
Art. 8 ‐ Funzioni, compiti e responsabilità del committente 
 
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, titolare del potere 
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto . 
Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori 
incaricato ai sensi dell’art. 89 del d.lgs.81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di: 
‐ provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto; 
‐ provvedere alla stesura dei capitolati tecnici e in genere degli allegati al contratto di appalto; 
‐  svolgere  le  pratiche  di  carattere  tecnico‐amministrativo  e  sostenere  le  relative  spese  per 
l’ottenimento,  da  parte  delle  competenti  Autorità,  dei  permessi,  concessioni,  autorizzazioni, 
licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate; 

‐ nominare i Progettisti; 
‐ nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori; 
‐ nominare il Collaudatore delle opere; 
‐ individuare il Responsabile Unico del Procedimento; 
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‐  nominare  il  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  il  Coordinatore  per  la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 del d.lgs.81/08 e ne verifica i 
requisiti minimi richiesti; 

‐  verificare  le  competenze  professionali  dei  Progettisti,  del  Direttore  dei  Lavori  ed  eventuali 
coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione; 

‐  provvedere  a  comunicare  all’Impresa  appaltatrice  i  nominativi  dei  Coordinatori  in materia  di 
sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; 
‐  sostituire,  nei  casi  in  cui  lo  ritenga  necessario,  i  Coordinatori  per  la  progettazione  e  per 
l’esecuzione dei lavori; 
‐  chiedere  all’Appaltatore  una  dichiarazione  contenente  l’indicazione  dei  contratti  collettivi 
applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge; 
‐ chiedere all’Appaltatore un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o 
dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio 
di un documento unico di regolarità contributiva; 
‐  chiedere  all’Appaltatore  di  attestare  parimenti  l’idoneità  professionale  delle  imprese  a  cui 
intende affidare dei lavori in subappalto; 
‐  trasmettere  all’organo  di  vigilanza  territorialmente  competente  la  notifica  preliminare  di  cui 
all’art. 99 del D.Lgs. 81/08. 
 
Art. 9 ‐ Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è  incaricato dal Committente ai  fini della progettazione, 
della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. 
Il Responsabile Unico del procedimento è individuato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 
Al  R.U.P.  spettano  tutte  le  funzioni  previste  dall'ordinamento  vigente,  tra  cui  il  decreto  sopra 
richiamato e le disposizioni di cui alle Linee guida n°3 (Nomina, ruolo del RUP per l’affidamento di 
appalti e concessioni), di attuazione del D.Lgs. 50/2016.  
 
Art. 10 ‐ Direzione dei lavori 
 
Il Committente  istituisce un ufficio di direzione dei  lavori per  il coordinamento,  la direzione ed  il 
controllo  tecnico‐contabile  dell’esecuzione  dell’intervento  costituito  da  un Direttore  dei  Lavori, 
con eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. 
Il Committente  riconosce  l’operato del Direttore dei  Lavori quale  suo  rappresentante, per  tutto 
quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto. 
 
Art. 11 ‐ Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori 
 
Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito 
strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla  loro corrispondenza al 
progetto  e  alle  norme  contrattuali  con  funzione,  per  l’Appaltatore,  di  interlocutore  esclusivo 
relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto 
dall’ufficio della direzione dei lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti 
con funzione di Direttore Operativo e dell’eventuale Ispettore di cantiere. 
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: 
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‐ accertare che, all’atto dell’inizio dei  lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte 
del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione 
delle opere in relazione al programma dei lavori; 
‐ attestare, all’atto dell’inizio dei  lavori,  la disponibilità delle aree e degli  immobili  interessati dai 
lavori,  l’assenza  di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto  agli  accertamenti  effettuati  prima 
dell’approvazione  del  progetto  e  la  realizzabilità  del  progetto  stesso,  anche  in  relazione  alle 
caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori; 
‐  fissare  il  giorno  e  il  luogo  per  la  consegna  dei  lavori  all’Appaltatore,  redigere  il  verbale  di 
consegna dei  lavori  e  verificarne  la  rispondenza  con  l’effettivo  stato  dei  luoghi.  Il Direttore dei 
Lavori verifica altresì la rispondenza tra il progetto esecutivo e l’effettivo stato dei luoghi e, in caso 
di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al R.U.P.; 
‐  vigilare perché  i  lavori  siano eseguiti  a perfetta  regola d’arte ed  in  conformità  al progetto,  al 
contratto  ed  al  programma  dei  lavori,  verificandone  lo  stato  e  richiamando  formalmente 
l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza; 
‐ effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati 
ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi; 
‐ dare  le necessarie  istruzioni nel caso che  l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni,  inesattezze o 
discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 
‐ coordinare l’avanzamento delle opere; 
‐ ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori; 
‐ redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori; 
‐  disporre  le  eventuali  variazioni  o  addizioni  al  progetto  previa  approvazione  del Committente, 
vigilare  sulla messa  in pristino  di  varianti  arbitrarie  apportate  dall’Appaltatore  e  sull’attuazione 
delle variazioni ordinate dal Committente; 
‐ redigere  in contraddittorio con  l’Appaltatore,  il verbale di ultimazione dei  lavori ed  il verbale di 
verifica provvisoria dei lavori ultimati; 
‐ redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il 
giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione; 
‐ svolgere la contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza; 
‐ emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti; 
‐ assistere ai collaudi; 
‐ controllare e verificare con continuità  la validità, ed  in particolare al  termine dei  lavori con gli 
eventuali  aggiornamenti  resisi necessari  in  corso d’opera, del programma di manutenzione, del 
manuale d’uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell’Appaltatore della 
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
 
Art. 12 ‐ Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale direttore operativo 
 
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei 
Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al 
controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali. 
Al Direttore Operativo  competono,  con  le  conseguenti  responsabilità,  i  compiti  espressamente 
affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare: 
‐ verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle 
strutture, per i lavori edili; 
‐ programmare e coordinare le attività dell’eventuale Ispettore di cantiere; 
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‐  verificare  e  controllare  l’aggiornamento  del  programma  dei  lavori,  segnalando  eventuali 
slittamenti  e  difformità  rispetto  alle  previsioni  contrattuali,  proponendo  i  necessari  interventi 
correttivi al Direttore dei lavori; 
‐  assistere  il Direttore  dei  Lavori  nell’identificare  gli  interventi  necessari  ad  eliminare  difetti  di 
progetto  ovvero esecutivi; 
‐  individuare  ed  analizzare  le  cause  che  influiscono  negativamente  sulla  qualità  dei  lavori, 
proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive; 
‐ assistere ai collaudi; 
‐  esaminare  ed  approvare  il  programma  delle  prove  di  collaudo  e  di  messa  in  servizio  degli 
impianti; 
- collaborare alla tenuta dei libri contabili. 

 
Art. 13 ‐ Funzioni, compiti e responsabilità dell’eventuale ispettore di cantiere 
 
L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore 
dei  Lavori  ed  a  lui  risponde  direttamente  in  relazione  all’attività  svolta  relativamente  alla 
sorveglianza dei  lavori  in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale 
d’appalto. 
All’Ispettore  di  cantiere  competono  le  funzioni  indicate  dall’art.  101  del  d.lgs.  50/2016  con  le 
conseguenti responsabilità. 
 
Art. 14 ‐ Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la 
Progettazione 
 
Il  Coordinatore  della  Sicurezza  per  la  Progettazione,  designato  dal  R.U.P.  (artt.  91  e  98  D.Lgs. 
81/08), deve  essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/08. 
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 
‐ la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 D.Lgs.81/08 e del capo 
II del D.P.R. 222/03; 
‐  la predisposizione di un fascicolo con  le  informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione 
dai  rischi  cui  sono esposti  i  lavoratori,  che dovrà essere  considerato  anche  all’atto di eventuali 
lavori successivi sull’opera. 
 
Art.  15  ‐  Funzioni,  compiti  e  responsabilità  del  coordinatore  in  materia  di  sicurezza  per 
l’esecuzione dei lavori 
 
Il  Coordinatore  della  sicurezza  per  l’esecuzione  dei  lavori,  designato  dal  R.U.P.  (art.  90  del 
D.Lgs.81/08), è il soggetto  incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e 
deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.  
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:  
‐ la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
‐  la  verifica  dell’idoneità  del  Piano  Operativo  di  Sicurezza,  da  considerare  come  piano 
complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone  la coerenza 
con  quest’ultimo  e  adeguare  il  Piano  di  Sicurezza  e Coordinamento  ed  i  fascicoli  informativi  in 
relazione all’evoluzione dei  lavori ed alle eventuali modifiche  intervenute, valutando  le proposte 
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delle  imprese  esecutrici  dirette  a migliorare  la  sicurezza  in  cantiere,  nonché  verificare  che  le 
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; 
‐ l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
‐ la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento 
tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; 
‐ segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi 
interessati,  in  caso  di  gravi  inosservanze  delle  norme  di  sicurezza,  la  sospensione  dei  lavori, 
l’allontanamento  delle  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  dal  cantiere  o  la  risoluzione  del 
contratto. 
Qualora  il Committente o  il R.U.P. non adotti  alcun provvedimento  in merito alla  segnalazione, 
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione 
dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; 
‐  la  sospensione,  in  caso  di  pericolo  grave  ed  imminente,  delle  singole  lavorazioni  fino  alla 
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
 
Art. 16 ‐ Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia. 
 
Essendo  la categoria di  lavori  ricompresa  tra  le quelle di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 
190/2012  definite  come maggiormente  esposte  a  rischio  di  infiltrazione mafiosa,  è  necessaria 
l’iscrizione  da  parte  di  chi  esegue  i  lavori  iscrizione  nelle  white  lists  di  cui  al  comma  52  del 
medesimo articolo di legge. 
 
Art. 17 ‐ Obblighi relativi alla tutela contro l’evasione contributiva ed il lavoro nero 
 
1.  L’  Appaltatore/Esecutore  si  obbliga  a  dare  applicazione  a  tutte  disposizioni  contenute  nel 
Protocollo d’intesa sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 
con  le  Associazioni  imprenditoriali  del  settore,  Organizzazioni  Sindacali  di  categoria  ed  Enti 
preposti  all’assistenza,  previdenza,  controlli  e  infortunistica  per  contrastare  il  lavoro  nero  e 
l’evasione  contributiva  nell’esecuzione  dei  lavori  pubblici  di  competenza  dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
2. In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti dal suddetto Protocollo nella fase di 
esecuzione  del  contratto  si  procederà  all’applicazione  di  penali,  da  trattenere  sugli  importi 
contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura (stabilita all’art. 10 del Protocollo) e 
riportata al successivo articolo 26 del presente Capitolato. 
 
3. Ad  integrazione  di  quanto  prescritto  dall'art.  6  del  Protocollo,  nonché  di  quanto  previsto  in 
materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà  contenere, ai  sensi dell'art. 5 della  L. 136/2010, anche  la 
data  di  assunzione  e,  in  caso  di  subappalto,  la  relativa  autorizzazione.  Nel  caso  di  lavoratori 
autonomi,  la  tessera di  riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1,  lettera c), del citato decreto 
dovrà contenere anche l’indicazione del committente. 
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Art. 18 ‐ Obblighi relativi al Codice di comportamento 
 
L’ Appaltatore/Esecutore si obbliga a dare applicazione, per quanto compatibili, alle disposizioni 
contenute  nel  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  emanato  con D.P.R.  16  aprile 
2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 181 del 28 dicembre 2013 reperibile sul sito del Comune di Rubiera, al 
seguente link: http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1626. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, infatti, gli obblighi di condotta previsti dal Codice 
di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori di imprese fornitrici di beni 
o servizi o che  realizzino opere  in  favore dell’Amministrazione. L’affidamento decadrà  in caso di 
violazione  degli  obblighi  comportamentali  derivanti  dai  succitati  disposti  normativi  e 
regolamentari. 
 

TITOLO 2 
PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO 

 
Art. 19 ‐ Metodo di gara 
 
Per tutto quanto attiene alla procedura di gara si veda il Disciplinare di Gara e la lettera di invito. 
 
Art. 20 ‐ Stipulazione ed approvazione del contratto 
 
1.  L'aggiudicazione  disposta  con  Determina  del  Responsabile  del  Settore  non  costituiscono 
accettazione dell'offerta. La stipulazione del contratto di appalto deve aver  luogo entro sessanta 
giorni  dall'intervenuta  efficacia  dell'aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  8  del  D.Lgs 
50/2016  e  non  prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del 
provvedimento di aggiudicazione (coincidente con l’approvazione della proposta di aggiudicazione 
del seggio di gara), ad eccezione del caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una sola 
offerta  e non  siano  state  tempestivamente proposte  impugnazioni del bando  o della  lettera di 
invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva. 
 
2.  Il  contratto  verrà  stipulato mediante  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in modalità 
elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma  pubblica 
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante. 
 
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini prescritto 
per  colpa  imputabile  all'Amministrazione,  l’impresa  può, mediante  atto  notificato  alla  stazione 
appaltante  sciogliersi  da  ogni  impegno  o  recedere  dal  contratto.  All’aggiudicatario  non  spetta 
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 
 
4. Se è  intervenuta  la consegna dei  lavori  in via d'urgenza,  l'impresa ha diritto al rimborso delle 
spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per 
opere provvisionali. 
 
5. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, 
l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
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Art. 21 ‐ Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 
‐ il presente Capitolato speciale d’appalto; 
‐ l’Elenco dei Prezzi unitari; 
 
Art. 22 ‐ Documenti estranei al rapporto negoziale 
 
1. Si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: 
‐ Computi metrici Estimativi; 
‐ Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’”Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 
lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008 ‐ punto 3.2 dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008; 
‐  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento    (PSC)  con  relativo  Fascicolo  dell’Opera,  redatti  ai  sensi 
dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 o Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) ‐ punto 3.1 dell’allegato XV 
al D.Lgs. n. 81/2008 
 
Art. 23 ‐ Documenti da presentare per la stipula del contratto 
 
Unitamente alla comunicazione di aggiudicazione viene presentata  la richiesta dei documenti da 
presentare, entro un termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto. Si riportano di 
seguito i documenti da presentare: 
 
2. cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, di cui al successivo articolo 44. 
 
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/20, dove l’Impresa 
dichiara  l'ottemperanza  alle norme di  cui  alla  Legge  12.03.1999, n.  68  "Norme per  il diritto  al 
lavoro dei disabili"; 
4. polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7 D.Lgs 50/2016, di cui al successivo articolo 
45. 
 
5.  in caso di società: comunicazione da rendersi ai sensi del D.P.C.M. n.187 emesso  in data 11 
Maggio  1991,  ed  inerente  "la  propria  composizione  societaria,  l'esistenza  dei  diritti  reali  di 
godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle  risultanze del  libro dei 
soci,  delle  comunicazioni  ricevute  e  di  qualsiasi  altro  dato  a  propria  disposizione,  nonché 
l'indicazione  dei  soggetti  muniti  di  procura  irrevocabile  che  abbiano  esercitato  il  voto  nelle 
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto". 
Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che 
comunque partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub‐appaltatrici; 
 
6. il Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del 
Decreto  n.  81  del  2008  e  del  punto  3.2  dell’allegato  XV  al  predetto  decreto,  comprende  il 
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 
2008; 
 
7. eventuale Piano  Sostitutivo di  Sicurezza  (PSS),  redatto  ai  sensi punto 3.1 dell’allegato XV  al 
Decreto n. 81 del 2008; 
 
8. cronoprogramma; 
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9.  in  caso  di  Imprese  riunite:  contratto  di  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza, 
conferito  dalle  imprese mandanti  all'Impresa mandataria,  in  originale  o  copia  autenticata.  La 
procura,  da  rilasciare  obbligatoriamente mediante  Atto  Pubblico,  dovrà  essere  espressamente 
conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo; 
 
10. (solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 2 originali o copie autenticate in bollo 
della procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto; 
 
10.  dichiarazione  relativa  alla  tracciabilità  finanziaria:  ai  sensi  della  L.136/2010,  ai  fini  della 
tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si 
dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 
Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. 
 
Art. 24 – Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto 
 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 
per  le  quali  il  lavoro  è  stato  progettato  e  comunque  quella  più  favorevole  all’Amministrazione 
appaltante a giudizio insindacabile di questa. 
 
2.  In  caso  di  norme  del  Capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non 
compatibili,  trovano  applicazione  in  primo  luogo  le  norme  eccezionali  o  quelle  che  fanno 
eccezione  a  regole  generali,  in  secondo  luogo  quelle maggiormente  conformi  alle  disposizioni 
legislative  o  regolamentari  ovvero  all'ordinamento  giuridico,  in  terzo  luogo  quelle  di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
 
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione 
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 
del codice civile. 
 
Art. 25 – Anticipazione 
 
All'Impresa verrà corrisposta, alle condizioni e con  le modalità  indicate all'art. 35, comma 18, del 
D.Lgs 50/2016, un’anticipazione pari al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale. 
 
Art. 26 – Penali 
 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel 
programma  temporale dei  lavori, viene applicata una penale pari all’1 per mille dell'ammontare 
netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità 
delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 
 
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 
a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; 
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b.  nella  ripresa  dei  lavori  seguente  un  verbale  di  sospensione,  rispetto  alla  data  fissata  dal 
direttore dei lavori; 
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili 
o danneggiati; 
d. nel rispetto delle soglie temporali  intermedie eventualmente  fissate a tale scopo dai contratti 
specifici per i singoli lavori; 
 
3. La penale  irrogata ai sensi del comma 2,  lettera a) e b), è disapplicata e, se già addebitata, è 
restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia 
temporale di scadenza differenziata di cui al punto d. 
 
4. La penale di cui al comma 2,  lettera b) e  lettera d), è applicata all’importo dei rispettivi  lavori 
della soglia non rispettata; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori 
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 
 
5. In applicazione dell'articolo 10 del Protocollo d’intesa sottoscritto presso la sede della Provincia 
di Reggio Emilia in data 23/10/2006 con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni 
Sindacali  di  categoria  ed  Enti  preposti  all’assistenza,  previdenza,  controlli  e  infortunistica  per 
contrastare  il  lavoro  nero  e  l’evasione  contributiva  nell’esecuzione  dei  lavori  pubblici  di 
competenza dell’Amministrazione Comunale,  in caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri 
previsti dal suddetto Protocollo nella fase di esecuzione del contratto si procederà all’applicazione 
di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura 
(stabilita all’art. 10 del Protocollo): 
‐ da  €  100,00  a  €  1.000,00 per ogni  violazione  al punto  1 dell’art.6  e per ogni  violazione degli 
obblighi di cui all’art.8, 1° comma, del Protocollo; 
‐ € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art.6.2 del Protocollo). 
‐ da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di 
rilevazione automatica delle presenze (art. 6.4 del Protocollo). 
La  gradualità  della  penale  è  commisurata  al  numero  complessivo  degli  addetti  occupati  dalla 
singola  impresa  sul  cantiere,  e/  o  alla  durata  del  singolo  rapporto  di  lavoro  per  ogni  addetto 
occupato  dall’impresa  sul  cantiere.  I  compiti  di  verifica  sono  affidati  al  responsabile  del 
procedimento  che  potrà  esercitarli  tramite  propri  delegati.  In  caso  di  gravi  inadempimenti  la 
Stazione Appaltante invierà segnalazione agli organi competenti 
 
6.  Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del 
pagamento  immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Tanto  la 
penale  quanto  il  rimborso  delle  maggiori  spese  di  assistenza  che  saranno  determinate  dalla 
Direzione Lavori, verranno senz’altro inserite nello stato finale a debito dell’Impresa. 
 
7. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati 
come  lavori  urgenti  e  di  somma  urgenza,  il  Committente,  previa  formale  costituzione  in mora 
dell’Esecutore  inadempiente, avrà  facoltà di provvedere all’esecuzione dei  lavori  in economia  in 
danno  all’esecutore  stesso.  Tali  somme  verranno  poste  a  carico  dell’Operatore  in  sede  del 
pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno. 
 
8. Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste 
dalla legge, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla 
nel  termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 15 giorni. Qualora  l'appaltatore non 
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ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui 
ratei  di  prezzo  da  corrispondere  all’Appaltatore  ai  sensi  del  comma  1,  dell'art.  103,  del  D.Lgs 
50/2016. 
 
9.  In  caso  ritardi  per  negligenza  dell'appaltatore  l’Ente  Appaltante  potrà  procedere,  a  suo 
insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D.Lgs 
50/2016, attivando le procedure ivi previste. 
 
10.L’applicazione delle penali non pregiudica  il  risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi 
 
Art. 27 ‐ Contestazioni e riserve e definizione delle controversie 
 
1. L'Appaltatore/Esecutore non potrà rifiutarsi di dare  immediata esecuzione alle disposizioni ed 
agli  ordini  dell'amministrazione  committente  riguardanti  le  controversie  insorte,  fatto  salvo  il 
diritto dell'iscrizione di riserve  in contabilità, per  il quale si applicano  le disposizioni di cui all'art. 
190 del DPR 207/2010 (ad oggi in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 17, del D.Lgs 50/2016). 
 
2. Ogni  riserva  da  parte  dell'Appaltatore/Esecutore  dovrà  essere  formulata  con  le modalità  di 
legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono. Le riserve fatte 
nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate 
od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di 
liquidazione  finale. Qualora  in  seguito  all’iscrizione di  riserve  sui documenti  contabili,  l'importo 
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del 
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 
205 del D.Lgs 50/2016. 
 
3. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale, mentre ci si avvale del 
giudice ordinario, eleggendo quale foro competente quello di Reggio Emilia. 
 
Art. 28 ‐ Risoluzione e recesso dal contratto 
 
1. Oltre che nei casi previsti nelle norme di  legge e di  regolamento  in materia di  lavori pubblici 
(vedi art. 100 del D.Lgs. 50/2016) e quelle disciplinanti  le obbligazioni ed  i contratti,  la  stazione 
appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto,  previa  trasmissione  di  lettera 
raccomandata,  con  assegnazione  di  un  termine  di  15  giorni  per  l’eventuale  presentazione  di 
controdeduzioni nei seguenti casi: 
a) frode, grave negligenza, o qualora  la ditta Appaltatrice contravvenga agli obblighi e condizioni 
stipulate, comprese le prescrizioni della Direzione lavori; 
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione; 
d) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
e)  rallentamento  dei  lavori,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da  pregiudicare  la 
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
f)  inadempienza  accertata  alle norme di  legge  sulla prevenzione degli  infortuni,  la  sicurezza  sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
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i)  proposta motivata  del  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  92, 
comma 1, lettera e), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81; 
j) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 
irrogazione  di misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrarre  con  la 
Pubblica Amministrazione; 
 
2.  L’appaltatore  è  sempre  tenuto  al  risarcimento  dei  danni  a  lui  imputabili,  senza  pregiudizio 
dell’azione penale. 
 
3.  La  stazione  appaltante ha  il diritto di  recedere  in qualunque momento dal  contratto, previa 
formale  comunicazione  quali  la  stazione  appaltante  prende  in  consegna  i  lavori  ed  effettua  il 
collaudo definitivo.  La ditta Appaltatrice alla ditta Appaltatrice da effettuarsi  con preavviso non 
inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore 
dei materiali utili esistenti  in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle 
forniture non eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs 50/2016. La stessa dovrà 
rimuovere dai cantieri  i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e metterli a disposizione 
della stazione appaltante nel termine da questa stabilito; in caso contrario lo 
sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese. 
 
Art. 29 ‐ Riservatezza del contratto 
 
Il  Contratto,  come  pure  i  suoi  allegati,  deve  essere  considerati  riservati  fra  le  parti.  Ogni 
informazione o documento che divenga noto  in conseguenza od  in occasione dell’esecuzione del 
Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza  il preventivo accordo fra  le parti.  In particolare 
l’Appaltatore  non  può  divulgare  notizie,  disegni  e  fotografie  riguardanti  le  opere  oggetto 
dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo. 
 
Art. 30 ‐ Trattamento dei dati personali 
 
1.  I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  d.lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  e  ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
2.  Tutti  gli  elaborati  tecnici progettuali  sono di proprietà del Comune di Rubiera  che  tutelerà  i 
propri diritti a norma di legge. 
 
Art. 31 – Fallimento dell’appaltatore 
 
1.  In caso di fallimento dell’appaltatore  la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio 
per ogni altro diritto e azione a  tutela dei propri  interessi, della procedura prevista dall'art. Art. 
110 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 32 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, 
del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21/02/1991, n. 52. 
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TITOLO 3  
ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
Art. 33 ‐ Consegna dei lavori 
 
1.  La  consegna  dei  lavori  avverrà  entro  45  giorni  (quarantacinque) dalla  stipula  del  contratto, 
previa  convocazione dell’esecutore.  Il direttore dei  lavori  comunica  all’appaltatore  il  giorno e  il 
luogo  in  cui  deve  presentarsi  per  ricevere  la  consegna  dei  lavori, munito  del  personale  idoneo 
nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori 
secondo  i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per  le spese 
relative alla  consegna e al completamento del  tracciamento  che  fosse  stato già eseguito a cura 
della  stazione appaltante. Effettuato  il  tracciamento,  sono  collocati picchetti,  capisaldi,  sagome, 
termini ovunque si riconoscano necessari. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto 
in  contraddittorio  con;  dalla  data  del  verbale  decorre  il  termine  utile  per  il  compimento 
dell’opera o dei lavori, fissato in 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi. 
 
2. Nei casi in cui: 
a) l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito; 
b) la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante; 
c)  iniziata  la  consegna,  questa  sia  sospesa  dalla  stazione  appaltante  per  ragioni  non  di  forza 
maggiore; 
la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 
3. Quando  la  natura  o  l’importanza  dei  lavori  o  dell’opera  lo  richiede,  oppure  si  preveda  una 
temporanea  indisponibilità  dell’area  o  degli  immobili  è  possibile  procedere  alla  consegna  delle 
opere mediante  “VERBALI  DI  CONSEGNA  LAVORI  PARZIALI”  e  l’Impresa  dovrà  iniziare  i  lavori 
frazionatamente per le parti consegnate e senza che ciò le dia diritto a maggiori compensi. La data 
del primo “VERBALE DI CONSEGNA LAVORI PARZIALE” sarà considerata come data legale a tutti gli 
effetti  di  legge  fuorché  per  la  determinazione  dell’Ultimazione  dei  Lavori.  Per  il  conteggio  di 
quest’ultima  data  si  farà  riferimento  all’ultimo  “VERBALE  DI  CONSEGNA  LAVORI  PARZIALE”  o 
“VERBALE DI CONSEGNA LAVORI DEFINITIVO”. In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto 
a presentare un programma di esecuzione dei  lavori che preveda  la realizzazione prioritaria delle 
lavorazioni  sulle  aree  e  sugli  immobili  disponibili.  In  caso  di  consegne  parziali  l’Appaltatore  è 
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria 
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 
 
4. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto,  il Direttore dei 
Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale 
consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro  il nuovo Appaltatore deve assumere 
dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi. 
 
5. Qualora vi  siano RAGIONI D’URGENZA,  il  responsabile del procedimento autorizza  il direttore 
dei  lavori  a  procedere  subito  dopo  l’aggiudicazione  definitiva  alla  consegna  dei  lavori  sotto  le 
riserve di  legge, ai sensi dell’articolo 32, comam 8, del D.Lgs 50/2016.  In tal caso  il direttore dei 
lavori  tiene  conto  di  quanto  predisposto  o  somministrato  dall’appaltatore  per  rimborsare  le 
relative  spese  nell’ipotesi  di mancata  stipula  del  contratto.  Il  processo  verbale  indica  a  quali 
materiali  l’appaltatore  deve  provvedere  e  quali  lavorazioni  deve  immediatamente  iniziare  in 
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relazione al programma presentato dall’impresa. Ad  intervenuta stipula del contratto  il direttore 
dei lavori revoca le eventuali limitazioni. 
 
Art. 34 ‐ Programma dei lavori 
 
1. L’Appaltatore dovrà presentare all’approvazione della Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni 
dalla  consegna  dei  lavori  un  dettagliato  programma  di  esecuzione  delle  opere,  nel  quale  sono 
riportate, per ogni  lavorazione,  le previsioni  circa  il periodo di esecuzione nonché  l’ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei  lavori alle date contrattualmente stabilite 
per  la  liquidazione  dei  certificati  di  pagamento,  così  come  previsto  dall’art.  43,  comma  10  del 
Regolamento D.P.R. n. 207/2010  (ancora  in  vigore per effetto dell'art. 216,  comma 4 del D.Lgs 
50/216)  .  Il  grafico dovrà  essere debitamente  colorato  e  suddiviso per  categorie di  lavoro,  con 
l’indicazione  separata  degli  avanzamenti  giornalieri  e  settimanali  previsti  in  base  alle  forze  di 
lavoro  ed  ai macchinari  assegnati  alle  singole  categorie.  Qualora  il  programma  definitivo  così 
sottoposto non riportasse l’approvazione dell’Appaltante, l’Appaltatore avrà ancora dieci giorni di 
tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. L’Appaltatore 
non potrà avanzare,  in relazione alle prescrizioni dell’Appaltante, nessuna  richiesta di compensi, 
né accampare alcun particolare diritto. Il programma approvato, mentre non vincola l’Appaltante 
che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l’Appaltatore, 
che  ha  l’obbligo  di  rispettare  comunque  i  termini  di  avanzamento  ed  ogni  altra modalità.  La 
mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all’Appaltante di risolvere 
il  contratto per  colpa dell’Appaltatore.  L’Appaltante  si  riserva  il diritto di  stabilire  in  variante al 
programma originariamente concordato ‐ l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo 
termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in 
relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere, senza che l’Appaltatore possa 
rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
 
2. Nel caso di sospensione dei  lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell’appaltatore,  il programma dei  lavori  viene aggiornato  in  relazione all’eventuale  incremento 
della scadenza contrattuale. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa 
appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto di cantiere. 
 
Art. 35 – Occupazione di suolo pubblico e/o privato 
 
L'Appaltatore  e  le  sue  eventuali  subappaltatrici  hanno  l'obbligo  di  esibire  agli  agenti  Comunali 
l'ordinativo dei  lavori, rimanendo esonerate dall'obbligo di  licenza, dal pagamento di tasse e dal 
versamento di depositi per l'occupazione di suolo pubblico. 
Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nonché per l'esecuzione 
di qualunque opera e  lavoro dipendente dall'appalto,  l’impresa occuperà un’area nelle adiacenze 
dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata: 
‐ all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale; 
‐ alla durata dei lavori,. 
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, 
a  richiedere  i  necessari  permessi  e  ad  assolvere  al  pagamento  delle  relative  indennità  di 
occupazione. Sarà onere dell'Appaltatore provvedere al ripristino delle aree una volta completati i 
lavori oggetto dell'appalto. 
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Art. 36 – Subappalto 
 
1. Per il subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 
2. Per  l’appalto  in oggetto non è obbligatoria  l’indicazione della  terna di subappaltatori prevista 
dal comma 6 del medesimo articolo. 
 
3. Qualora  l’Impresa ritenga opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei  lavori, affidare ad 
Impresa specializzata o a cottimisti  l’esecuzione di una o più parti dell’opera, se espressamente 
dichiarato già in sede di gara, essa dovrà richiedere esplicita autorizzazione dalla Amministrazione 
attuando scrupolosamente tutte le condizioni regolanti il subappalto previste dalla legislazione in 
materia vigente con particolare riferimento all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 
 
4.  Per  l’individuazione  della  categorie  subappaltabili  e  le  relative  percentuali  si  deve  fare 
riferimento alla TABELLA A del presente Capitolato Speciale. 
 
5.  Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  le  sanzioni  penali  previste  dall’art.  21  della  Legge 
646/82.  In  caso  di  inadempienza,  la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  la 
risoluzione del contratto. 
 
6. Ai  sensi  della  Legge  23/10/1960  n.  1369,  articolo  1,  è  vietato  il  subappalto  della  sola mano 
d’opera. 
 
7. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto 
dei  subappaltatori e dei  cottimisti e  l’appaltatore è obbligato a  trasmettere alla  stessa Stazione 
Appaltante, entro 20  (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio  favore, 
copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  esso  corrisposti  ai  medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la 
sospensione  dei  successivi  pagamenti.  La  stessa  disciplina  si  applica  in  relazione  alle  somme 
dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate 
in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. 
 
8.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  precedente  periodo,  quando  il  subappaltatore  o  il 
subcontraente  è  una  micro,  piccola  o  media  impresa,  la  Stazione  Appaltante  provvede  a 
corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti 
ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2011. 
 
Art. 37 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 
 
1.  L'Appaltatore deve osservare  le norme e prescrizioni dei  contratti  collettivi, delle  leggi e dei 
regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione  e  assistenza dei  lavoratori;  a  tal  fine  è 
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo art. 4 del Regolamento 
se ricorrono i casi di cui all’art. 27, comma 1, del presente Capitolato.  
 
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante, 
su semplice richiesta scritta dei succitati enti previdenziali ed assistenziali, effettuerà direttamente 
i pagamenti dovuti dall’appaltatore  trattenendo  le  relative somme su qualsiasi credito maturato 
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dallo stesso per l'esecuzione dei lavori ed eventualmente, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 
procedendo all'escussione della garanzia fideiussoria. 
 
3. Ai  sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016,  in caso di  ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore,  il  responsabile 
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a 
provvedervi  entro  i  successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata  formalmente  e 
motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  la  stazione 
appaltante  paga  anche  in  corso  d’opera  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto (e non dalle somme 
dovute  al  subappaltatore  inadempiente  in  quanto  non  è  previsto  il  pagamento  diretto  al 
subappaltare). 
 
Art. 38 ‐ Proroghe dei singoli ordini 
 
1. Per previsione dell'art. 107,  comma 5, del D.Lgs. 50/2016, qualora,  l’esecutore non  riesca ad 
ultimare  il  lavoro nel termine previsto dal precedente art. 33 per cause non a  lui  imputabili, può 
chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori. La richiesta è 
presentata  al  direttore  di  lavori  il  quale  la  trasmette  tempestivamente  al  R.U.P.,  corredata  dal 
proprio  parere;  se  la  richiesta  è  presentata  direttamente  al  R.U.P.  questi  acquisisce 
tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 
 
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP sentito il direttore dei lavori, 
entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento . 
 
Art. 39 ‐ Sospensioni e riprese dei lavori 
 
Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del 
Procedimento nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016. 
 
Art. 40 ‐ Orario di lavoro 
 
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i 
lavori  vengono  compiuti,  ed  in mancanza,  quello  risultante  dagli  accordi  locali,  e  ciò  anche  se 
l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Ai sensi dell’art. 27 
del Capitolato Generale d’Appalto, l’appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre 
il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone 
preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l’esercizio di tale 
facoltà qualora  ricorrano motivati  impedimenti di ordine  tecnico od organizzativo.  In ogni  caso 
l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salvo l’osservanza delle 
norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore lavori ravvisa la necessità che i lavori siano 
continuati  ininterrottamente  o  siano  eseguiti  in  condizioni  eccezionali,  su  autorizzazione  del 
responsabile  del  procedimento  ne  dà  ordine  scritto  all’appaltatore,  il  quale  è  obbligato  ad 
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 
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Art. 41 ‐ Variazioni, addizioni e diminuzioni al progetto approvato 
 
1.  Per  la  disciplina  delle  modifiche  contrattuali  si  applica  l'art.  106  del  D.Lgs.  50/2016.  In 
particolare sono ammesse le varianti in corso d'opera di cui alla lettera c), comma 2, del medesimo 
articolo, se: 
‐  la  necessità  di  modifica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per 
l'amministrazione  aggiudicatrice  o  per  l'ente  aggiudicatore.  Tra  le  predette  circostanze  può 
rientrare  anche  la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o  regolamentari  o 
provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 
‐ la modifica non altera la natura generale del contratto; 
nonché le modifiche non sostanziali di cui alla lettera e). 
 
2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del  quinto  dell'importo  del  contratto,  può  imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto. 
 
Art. 42 ‐ Contabilità, conto finale e Certificato di regolare esecuzione 
 
1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, 
al netto del ribasso d'asta e delle ritenuta nella misura dello 0,50 per cento, di cui all’articolo 30, 
comma 5, del D.Lgs 50/2016, raggiunga la cifra di Euro 35.000,00 (Euro trentacinque/00). 
 
2.  Il  termine per  l’emissione dei certificato di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni Stato di Avanzamento 
Lavori (SAL). 
 
3.  Per  disposizione  dell'art.  216,  comma  17,  del D.Lgs  50/2016,  la  disciplina  della  contabilità  è 
normata dal DPR 207/2010, articoli da 178 a 210). 
 
4. Per disposizione dell'art. 216, comma 16, del D.Lgs 50/2016, la disciplina del collaudo è normata 
dal DPR 207/2010, articoli da 215 a 238). 
 
5. L’Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei  lavori 
alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata A.R., la quale, nel termine di 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della comunicazione, disporrà  i relativi accertamenti  in contraddittorio e provvederà 
alla  redazione  dell’apposito  verbale  se  le  opere  saranno  riscontrate  regolarmente  compiute. 
Qualora  dalla  visita  risultasse  la  necessità  di  rifare  o migliorare  qualche  opera,  per  imperfetta 
esecuzione,  l’impresa dovrà eseguire  i  lavori  che  le verranno  indicati  in un  tempo prescritto.  In 
caso contrario l’Amministrazione potrà provvedere con altri mezzi e il costo sarà addebitato, oltre 
ad  eventuali  danni  e  costi  generali,  all’impresa  Appaltatrice.  Solamente  dopo  la  constatazione 
dell’accettabilità delle opere si redigerà il Verbale attestante il loro compimento. 
 
6. Entro ed non oltre 45  (quarantacinque) giorni dal  termine dei  lavori, accertato  con apposito 
verbale, sarà redatto, da parte dell’Amministrazione, il Conto Finale dei  lavori a norma e ai sensi 
dell’art. 200 del D.P.R. 207/10.  ll conto  finale è sottoscritto dal direttore di  lavori e trasmesso al 
responsabile  del  procedimento.  Il  termine  decorre  dalla  produzione  da  parte  dell’Esecutore  di 
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tutta  la documentazione e delle certificazioni necessarie per  la  redazione del certificato.  In caso 
contrario  rimarrà sospeso sino a che  l’esecutore non ottempererà a  tale prescrizione. Col conto 
finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.  
conto  finale  dei  lavori deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del R.U.P.,  entro  il 
termine non superiore a 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o 
se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si 
ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto 
finale. 
 
7. Ai sensi dell’art. 237, comma 3, del DPR 207/2010  il Direttore dei Lavori, entro tre mesi dalla 
ultimazione dei  lavori come  risultante dal verbale di  fine  lavori, emette  il certificato di  regolare 
esecuzione. 
L’Amministrazione,  nell’approvare  il  certificato  di  regolare  esecuzione  adotterà  le  proprie 
determinazioni  definitive  in  ordine  alle  eventuali  riserve  e  domande  dell’Impresa  regolarmente 
formulate.  Il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  finale  attesterà  la  regolarità  della  posizione 
dell'esecutore  nei  confronti  degli  enti  previdenziali  ed  assistenziali,  nonché  l'ammontare 
complessivo delle prestazioni . 
8. Nel  rispetto dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002,  il pagamento della  rata di saldo, 
disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi del comma 2 dell'art.235 del DPR 207/2010, è pagata 
entro  60  giorni  dopo  l’avvenuta  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  previa 
presentazione di regolare fattura fiscale. 
 
9. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa presentazione da parte dell’appaltatore di 
garanzia  fidejussoria  ai  sensi  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.235  del  DPR  207/2010.  Tale 
pagamento  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  dell’opera,  ai  sensi  dell’articolo  1666, 
secondo comma, del codice civile. Tale garanzia fideiussoria deve essere prestata sulla base dello 
schema tipo 1.4 “Garanzia fideiussoria per rata di saldo” allegata Scheda Tecnica tipo 1.4 di cui al 
DM 12.03.2004 n.123.  La  garanzia  fideiussoria deve essere di  importo pari  all’ammontare della 
rata di saldo al lordo dell’IVA e deve avere validità ed efficacia sino al raggiungimento del termine 
di mesi 26 (ventisei) dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 
 
10.  Dopo  l'approvazione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  sarà  svincolato  il  deposito 
cauzionale (vd successivo articolo 30) mediante emissione di apposito atto. 10. L’emissione di ogni 
certificato  di  pagamento  è  subordinata  all’acquisizione  del  DURC  dell’appaltatore.  In  caso  di 
accertamento di  inadempienza  contributiva  (DURC non  regolare)  relativa  ad uno o più  soggetti 
impiegati nell’esecuzione del contratto. 
 
11. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale l’appaltatore dovrà 
trasmettere: 
‐  in  ossequio  alla  Legge  136/2010  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati  di  cui 
all’articolo 2 della legge; 
‐ ai fini della verifica in capo a Direttore dei Lavori di cui all'art. 105, comma 14 del D.Lgs 50/2016, 
il subappaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data del certificato di pagamento, alla 
Stazione  Appaltante  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  esso  effettuato 
corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Le 
fatture quietanziate dovranno essere accompagnate da una nota/dichiarazione  scritta e  firmata 
dal subappaltatore che attesti  l’avvenuto saldo delle sue spettanze economiche. L’Impresa dovrà 
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far  pervenire  tale  documentazione  alla  stazione  appaltante  con  lettera  di  trasmissione  siglata 
dall’Impresa  medesima  e  regolarmente  protocollata  dall’ufficio  preposto  della  stazione 
appaltante. Le fatture emesse dall’Impresa a riguardo dei certificati di pagamento relativi a ciascun 
stato  di  avanzamento  lavori  dovranno  riportare  data  certa,  identica  o  successiva  a  quella  del 
certificato medesimo.  
12. Qualora  l’affidatario non trasmetta  le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista 
entro  il predetto termine,  la stazione appaltante sospende  il pagamento a favore dell’affidatario. 
Si fa salvo  il caso di pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del 
D.Lgs  50/2016.  12.  In  caso  di  inadempienza  retributiva  dell’Appaltatore/Esecutore  o  del 
subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di  cottimi  e/o  subcontratti  impiegati  nell’esecuzione  del 
contratto, si procederà ai sensi dell’art. 5 del Regolamento. 
13. La  fattura dovrà essere stilata secondo  il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e 
s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. In particolare si rimanda all’obbligo di 
fatturazione elettronica e alle modalità di redazione delle fatture in regime di split payment. 
 
14. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato 
dall’esecutore  esclusivamente  con  lo  strumento  del  bonifico  bancario  in  ottemperanza  delle 
disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010. Ai 
fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento  dovranno  riportare,in 
relazione a ciascuna transazione posta  in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di  
cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di  lavori,  servizi e  forniture  su  richiesta della  stazione appaltante e, ove obbligatorio ai 
sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). 
 
Art. 43 ‐ Danni di forza maggiore 
 
I danni di forza maggiore saranno accertati con  la procedura stabilita dall’articolo 107, comma 4, 
del  D.Lgs  50/2016.  L'esecutore  è  tenuto  a  proseguire  le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si 
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le 
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza 
nei  verbali  di  sospensione  e  di  ripresa  dei  lavori,  salvo  che  per  le  sospensioni  inizialmente 
legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore 
non  intervenga alla  firma dei  verbali o  si  rifiuti di  sottoscriverli, deve  farne espressa  riserva  sul 
registro di contabilità. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni 
gli  scoscendimenti,  le  solcature, ed  altri  guasti  che  venissero  fatti dalle  acque di pioggia o  altri 
avvenimenti atmosferici anche di carattere eccezionale, alle scarpate degli scavi o dei rilevati, gli 
allagamenti nella zona dei lavori in dipendenza del fatto di non aver l’Impresa mantenuto lo scolo 
delle acque, nonchè gli assestamenti,  i  ritiri, e altri guasti ecc, dovendo  l’Impresa provvedere a 
riparare  tali  danni  a  sua  cura  e  spesa,  indipendentemente  dalle  caratteristiche  di  eccezionalità 
dell’evento stesso. 
 
Art. 44 – Garanzia in sede di esecuzione (garanzia definitiva e garanzia a pagamento della rata di 
saldo) 
 
1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per  la sottoscrizione del contratto  l'Appaltatore deve 
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto  forma di cauzione o 
fideiussione, pari  al 10 per cento dell'importo contrattuale. 
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2.  La  cauzione  può  essere  costituita,  a  scelta  dell'offerente,  in  contanti  o  in  titoli  del  debito 
pubblico  garantiti  dallo  Stato  al  corso  del  giorno  del  deposito,  presso  una  sezione  di  tesoreria 
provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favore  dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
3.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  a  scelta  dell'appaltatore  può  essere  rilasciata  da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano  le  rispettive  attività  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui 
all'articolo 106 del decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono  in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di  revisione  iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto  legislativo 24  febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 
 
4. La garanzia deve prevedere espressamente: 
∙ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
∙ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile: 
∙  l'operatività  della  garanzia medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della 
stazione appaltante. 
 
5.  In  fase  di  gara,  l'offerta  deve  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,  dall'impegno  di  un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
6. All'importo della garanzia  si applicano  le  riduzioni percentuali di cui all' art. 93, comma 7 del 
D.Lgs 50/2016, per espresso richiamo all'art. 103, comma 1, del medesimo decreto. 
 
7. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente 
normativa  sui  lavori pubblici. Ove  il  ribasso  sia  superiore al venti per cento,  l'aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
 
8. La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei  lavori  risultante dal  relativo certificato. La  stazione appaltante può  richiedere al 
soggetto aggiudicatario  la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno  in tutto o  in 
parte;  in  caso  di  inottemperanza,  la  reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da 
corrispondere all'esecutore. 
 
9. La cauzione deve essere prestata: 
∙ a garanzia dell’adempimento di  tutte  le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; 
∙ a garanzia del  rimborso delle somme pagate  in più all'appaltatore  rispetto alle  risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
 
10. La stazione appaltante potrà valersi della cauzione, nei  limiti dell'importo massimo garantito, 
per  l'eventuale maggiore spesa sostenuta per  il completamento dei  lavori nel caso di risoluzione 
del contratto disposta  in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dal  soggetto  aggiudicatario  per  le  inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e 
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prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
 
11.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva  costituisce  motivo  di  decadenza 
dell'affidamento e  l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata  in sede di offerta da parte 
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
 
12.La  garanzia  definitiva  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare 
residuo  della  cauzione  definitiva  deve  permanere  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei  lavori  risultante dal  relativo  certificato.  Lo  svincolo è automatico,  senza 
necessità  di  nulla  osta  del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna 
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei 
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
Tale  automatismo  si  applica  anche  agli  appalti  di  forniture  e  servizi.  Sono  nulle  le  pattuizioni 
contrarie  o  in  deroga.  Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla  consegna  degli  stati  di 
avanzamento  o  della  documentazione  analoga  costituisce  inadempimento  del  garante  nei 
confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 
 
1.  Ai  sensi  dell'art.  103,  comma  6,  del  D.Lgs  50/2016,  il  pagamento  della  rata  di  saldo  è 
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per 
il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo. 
 
Art. 45 – Assicurazione a carico dell’impresa 
 
1.  Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,del  D.Lgs  50/2016,  l'esecutore  dei  lavori  è  obbligato  a 
costituire  e  consegnare  alla  stazione  appaltante  almeno  dieci  giorni  prima  della  consegna  dei 
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel  corso dell'esecuzione dei  lavori.  L'importo della  somma da assicurare è  fissato  in 
euro 72.586,87 (oltre IVA). 
 
2. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati 
a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è fissato in 500.000,00 euro. 
 
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 
dodici mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  L'omesso  o  il 
ritardato  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  o  di  commissione  da  parte 
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 
 
Art. 46 – Oneri a carico dell’appaltatore 
 
1. Aggiudicandosi  il  presente  appalto  l’impresa  si  assume  l’onere  di  realizzare  un  complesso  di 
opere che dovrà presentare  le caratteristiche quantitative, qualitative, prestazionali e  funzionali 
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previste dagli elaborati allegati al contratto e che, eventualmente, saranno messi a disposizione 
dalla  Stazione  Appaltante  per  i  lavori  da  eseguire,  oltre  agli  oneri  di  cui  agli  artt.  16  e  17  del 
Capitolato Generale D.M. del 19/04/2000 n. 145 ed a quanto prescritto negli articoli del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili. 
 
2.  L’impresa  richiede  al Direttore  dei  Lavori  tempestive  disposizioni  scritte  per  i particolari  che 
eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal  Capitolato  o  dalla  descrizione  delle  opere. 
L’impresa si impegna a rispondere in caso di vizi e di cattiva esecuzione a norma del Codice Civile, 
anche nel caso in cui, a costruzione ultimata, l’opera sarà favorevolmente collaudata. 
 
3.  La  responsabilità  dell’Impresa  non  risulterà,  comunque,  limitata  o  ridotta  dall’osservanza 
pedissequa delle norme contenute nel presente Capitolato o dal contratto. La piena responsabilità 
assunta  dall’Impresa  non  risulta  minimamente  limitata  o  ridotta  neppure  dalla  presenza  in 
cantiere del personale della Direzione Lavori come pure dalla sorveglianza ed approvazione delle 
opere  e  dei  disegni  da  parte  della  Direzione  Lavori  stessa.  Sono,  in  ogni  caso,  a  carico 
dell’Appaltatore gli oneri di cui ai punti successivi.  
 
4. Sono a carico dell'Impresa  le spese di contratto, di registro e accessorie previste dall’art. 8 del 
Capitolato  Generale  d’Appalto,  nonchè  le  spese  relative  al  cantiere,  agli  attrezzi  ecc.  elencate 
all’art. 5, commi 2 e 3, del Capitolato Generale d’Appalto. 
 
5.  L'Appaltatore è  responsabile della disciplina e del buon ordine nel  cantiere e ha  l'obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, 
tramite  il direttore di  cantiere assicura  l'organizzazione,  la gestione  tecnica e  la  conduzione del 
cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico 
formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di 
imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita 
da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da 
esercitare  dal  direttore  anche  in  rapporto  a  quelle  degli  altri  soggetti  operanti  nel  cantiere.  Il 
Direttore  dei  Lavori  ha  il  diritto,  previa  motivata  comunicazione  all'Appaltatore,  di  esigere  il 
cambiamento del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
 
6. L’impresa dovrà eseguire condurre i lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed 
adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità dei  lavori. L'Appaltatore è comunque 
responsabile dei danni  causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti  soggetti, e  risponde nei 
confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego 
dei  materiali.  L'Appaltatore/Esecutore  è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  del 
cantiere e ha  l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale  le norme di  legge e di 
regolamento. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa 
motivata comunicazione data in tal senso all' Appaltatore/Esecutore. 
 
7.  L'Impresa  deve  adottare,  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori,  dei  provvedimenti  e  delle  cautele 
necessarie per garantire  la vita e  l’incolumità degli operai, delle persone addette ai  lavori e dei 
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; in particolare l’Appaltatore è tenuto alla 
osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e sono a suo carico le opere 
provvisionali  previste  nel  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  o  del  Piano  della  Sicurezza 
Sostitutivo. Ogni più  ampia  responsabilità,  in  caso di  infortuni,  ricadrà  sull’impresa,  restandone 
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sollevata nel modo più assoluto l’Amministrazione e il personale da essa preposto per la Direzione 
e sorveglianza dei lavori a qualunque causa debba imputarsi l’incidente.  
 
8. Durante  l’esecuzione  dei  lavori  dovranno  essere  adottate  tutte  le misure  atte  a  garantire  la 
sicurezza del  transito  veicolare e pedonale, ed osservare  le norme di  cui  all’art. 21 del  “Nuovo 
Codice  della  Strada”  e  art.  30  e  seguenti  del  relativo  Regolamento  di  esecuzione,  del  D.M. 
10.07.2002  “Disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di 
strada, da adottare per  il segnalamento temporaneo” nonché ulteriori disposizioni che potranno 
essere impartite dal Servizio Viabilità e/o Comando di Polizia Municipale. 
 
9.  E'  a  carico  dell'Impresa  l’onere  delle  pratiche  presso  Amministrazioni  ed  Enti  per  permessi, 
licenze, concessioni, autorizzazioni, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli privati, 
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché 
le spese ad esse relative per: tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In particolare, nel caso 
siano  necessari  interventi  sui  sottoservizi,  da  parte  degli  Enti  Gestori,  l’Impresa  è  tenuta  a 
contattarli, programmare e coordinare gli  interventi, senza che nulla gli sia dovuto per eventuali 
rallentamenti  o  fermi  cantiere  nell’attesa  degli  interventi  stessi.  Resta  inteso  che  ogni  danno 
causato a detti  impianti o manufatti durante  lo svolgimento dei  lavori sarà a  totale ed esclusivo 
carico  dell’Impresa  Appaltatrice.  Nel  caso  i  suddetti  Enti  ritenessero  di  imporre  determinate 
prescrizioni  riguardo  l’esecuzione dei  lavori,  l’Impresa dovrà attenervisi,  senza  che  le medesime 
vengano  prese  come  pretesto  per  compensi  supplementari.  Fatte  salve  specifiche  previsioni 
progettuali  tutte  le  spese  inerenti  l’interferenza  e/o  lo  spostamento  dei  summenzionati  servizi 
pubblici  o  privati  presenti  ed  interessati  dai  lavori  dovranno,  di  norma,  essere  eseguite 
direttamente  dagli  Enti  o  Società  proprietari  o  concessionari  dei  servizi  e  l’appaltatore  dovrà 
provvedere  alla  liquidazione  della  relativa  fattura;  è  a  cura  e  spese  dell’Appaltatore  anche 
l’ottenimento dei relativi nulla‐osta. 
 
10.  L'Appaltatore  dovrà  mantenere  gli  allacci  ai  servizi  che  interessano  le  proprietà  private 
interferenti con i lavori fino all’avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori 
(anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni). 
 
11.  L'Impresa  dovrà  organizzare  i  lavori  in modo  tale  da  consentire  fino  all’ultimo momento  il 
mantenimento  degli  accessi  alle  proprietà  private  interessate  dai  lavori  (anche  realizzando 
opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse). 
 
12.  E'  onere  dell'Impresa  la  formazione  del  cantiere mediante  l’installazione  delle  opportune 
baracche  eventualmente  necessarie  al  ricovero  dei materiali  e  degli  operai,  la  recinzione  e  la 
regolare segnalazione sia diurna che notturna mediante appositi cartelli, fanali e sbarramenti sia 
del cantiere che delle opere in corso di esecuzione, nonché la costruzione e la manutenzione entro 
il  recinto  del  cantiere  dei  locali  ad  uso  ufficio  del  personale  di  Direzione  Lavori  e  assistenza, 
arredati,  illuminati  e  provvisti  di  armadio  chiuso  a  chiave,  tavolo,  sedie, macchina  da  scrivere, 
macchina da calcolo e materiale di cancelleria. 
 
13.  L’impresa  dovrà  inoltre  installare  a  sua  cura  e  spese  il  cartello  cantiere,  realizzato  con  le 
indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di ml. 2,40x1,20, 
secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministro dei Lavori Pubblici del 01/06/90. 
 



 25

14. Sono a carico dell'Impresa  le spese,  i contributi,  i diritti,  i  lavori,  le  forniture e  le prestazioni 
occorrenti per  gli  allacciamenti provvisori dei  servizi di  acqua, energia elettrica,  gas,  telefono e 
fognatura,  necessari  per  il  funzionamento  del  cantiere  e  per  l’esecuzione  dei  lavori,  nonché  le 
spese  per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi;  l’appaltatore  si  obbliga  a 
concedere,  con  il  solo  rimborso  delle  spese  vive,  l’uso  dei  predetti  servizi  alle  altre  ditte  che 
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze 
e delle misure di sicurezza. 
 
15. Prima di procedere alla  realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti  i  relativi  rilievi e 
tracciamenti,  nonché  adeguatamente  approfondite  tutte  le  necessarie  indagini  geognostiche  di  
dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'impresa procederà alla redazione 
del  progetto  costruttivo,  previa  verifica  del  progetto  esecutivo,  da  sottoporre  alla  preventiva 
approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive 
risultanze presenti  in  loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e 
dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione 
e le relative opere provvisionali eventuali in corso d'opera. 
 
16. L'Impresa ha  l'onere di provvedere a tutti  i sondaggi e  le prove geologiche  integrative che si 
rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti. 
 
17. Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da 
sviluppare  conformemente  al  presente  elaborato  di  progetto  esecutivo,  verranno  elaborati  e 
sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato. 
 
18. All'Impresa compete la custodia, la tutela dei cantieri e la buona conservazione delle opere, di 
tutti  i manufatti  e  dei materiali,  anche  se  di  proprietà  della  Stazione  Appaltante,  e  ciò  anche 
durante  periodi  di  sospensione  dei  lavori  e  fino  al  collaudo  provvisorio  o  all'emissione  del 
certificato di regolare esecuzione. 
 
19. Nel  caso di  sospensione dei  lavori deve  essere  adottato ogni provvedimento necessario  ad 
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi  causa  alle opere eseguite,  restando  a 
carico dell’appaltatore  l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 
insufficiente rispetto della presente norma. 
 
20. All'Appaltatore competono i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del 
cantiere  attrezzato,  in  relazione  alla  entità  dell’opera,  con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati 
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e 
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con 
solido  steccato,  nonché  la  pulizia,  la  manutenzione  del  cantiere  stesso,  l’inghiaiamento  e  la 
sistemazione delle sue strade,  in modo da rendere sicuri  il transito e  la circolazione dei veicoli e 
delle persone addette ai  lavori tutti,  ivi comprese  le eventuali opere scorporate o affidate a terzi 
dallo stesso ente appaltante. 
 
21. L'Impresa assume  in proprio, tenendone sollevata  la Stazione appaltante, ogni responsabilità 
risarcitoria e  le obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute 
dall’impresa appaltatrice a termini di contratto. 
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22.  Tutte  le  misure,  comprese  le  opere  provvisionali,  e  tutti  gli  adempimenti  per  evitare  il 
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto 
sono a carico dell'Appaltatore. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, 
a  cose  o  a  terzi  determinati  da  mancata,  tardiva  o  inadeguata  assunzione  dei  necessari 
provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata 
copertura assicurativa. 
 
23.  Compete  all'Impresa  la  pulizia  del  cantiere  e  delle  vie  di  transito  e  di  accesso  allo  stesso, 
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e lo sgombero, a lavori ultimati, 
di  ogni  opera  provvisoria,  depositi,  ecc.  I  materiali  di  risulta  dovranno  essere  allontanati  dal 
cantiere con corretto trasporto e imbottimento di sponda e smaltiti secondo le normative di legge 
vigenti; l’Appaltatore è comunque tenuto a dare tutte  caso di materiali classificabili “rifiuti speciali 
e/o pericolosi”. Gli oneri  tutti sopra specificati si  intendono compresi e compensati nell’importo 
contrattuale. 
 
24. L'Impresa deve garantire  il  libero accesso al cantiere e alle opere di persone, mezzi, materiali 
ed  attrezzature di  Imprese esecutrici di  altri  lavori  connessi  alla  costruzione dell’opera, nonché 
l’uso  parziale  o  totale  da  parte  di  dette  Imprese  o  persone  dei  ponti  di  servizio,  impalcature, 
costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento per tutto  il tempo occorrente alla esecuzione 
dei lavori che l’Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte. Il tutto 
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza. 
 
25. All'Impresa compete il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di 
impiego  secondo  le  disposizioni  della  Direzione  Lavori,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei 
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per 
conto  dell’ente  appaltante  e  per  i  quali  competono  a  termini  di  contratto  all’Appaltatore  le 
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai 
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore. 
 
26. L'Impresa deve concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra  impresa alla 
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di  
servizio,  delle  impalcature,  delle  costruzioni  provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per 
tutto  il  tempo  necessario  all’esecuzione  dei  lavori  che  l’ente  appaltante  intenderà  eseguire 
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,  l’impresa non 
potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza. 
 
27. L'Impresa provvede all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni 
volta  che  questo  sia  richiesto  dalla  Direzione  dei  Lavori,  per  ottenere  il  relativo  nullaosta  alla 
realizzazione delle opere simili. 
 
28.  Sono  a  carico  dell'Impresa  le  spese  presso  istituti  e  laboratori  specializzati,  tutte  le  prove 
ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegare in correlazione a 
quanto  stabilito  dagli  articoli  circa  l’accettazione  dei materiali  stessi,  nonché  sui  campioni  dei 
lavori eseguiti, da prelevarsi in opera. 
 
29.  L'Impresa  è  tenuta  alla  demolizione  e  i  rifacimento  di  opere  che  il  Direttore  dei  Lavori 
riconosce eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura e peso, diversi 
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da quelli prescritti. Qualora  l’Appaltatore non ottemperi all’ordine  ricevuto,  si procede d’Ufficio 
alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti. E’ salva la facoltà dell’Appaltatore di fare 
le proprie riserve nei modi prescritti. 
 
30.  L'Impresa è  tenuta  all'esecuzione di dettagliati  rilievi plano‐altimetrici  lungo  i  tracciati delle 
opere  da  eseguire,  con  apposizione  e  conservazione  di  picchetti  posti  nel  numero  giudicato 
necessario dalla D.L.  in  rapporto alla  configurazione del  terreno, da presentare,  completi anche 
delle  indicazioni  delle  opere  da  eseguire,  in  tre  copie  alla D.L.  per  l’accettazione  sono  a  carico 
dell'Appaltatore.  
 
31. L'Appaltatore mette a disposizione  il personale  (operai e  tecnici qualificati) e  le attrezzature 
occorrenti  per  rilievi,  tracciamenti  e  misurazioni  relativi  alle  operazioni  di  consegna,  verifica, 
contabilità e collaudi dei  lavori e  la  fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per 
dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. 
 
32. E' a carico dell'Impresa il pagamento di tutte le copie e stampe di elaborati relativi al progetto, 
richiesti ai progettisti o alla Direzione Lavori.; 
 
33. Ad ultimazione dei singoli lavori, se richiesti dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore consegna: 
– disegni delle opere eseguite in forma di “as‐built”; 
– certificazioni e dichiarazioni relative ai materiali impiegati e tutte le certificazioni di legge a cui 
l’impresa sia tenuta a provvedere; 
il  tutto  da  inoltrare  con  lettera  di  trasmissione  siglata  dall’Impresa medesima  e  regolarmente 
protocollata  dall’ufficio  preposto  della  stazione  appaltante,  al  fine  di  approvare  il  certificato  di 
regolare esecuzione o quando ricorra  il certificato di collaudo provvisorio. Decorsi inutilmente 60 
giorni  dalla  ultimazione  lavori,  l’Amministrazione  provvederà  autonomamente  all’acquisizione 
delle  stesse  tramite organismi certificatori,  rivalendosi delle  spese  sostenute  sul  residuo credito 
dell’Appaltatore/Esecutore  o  sulla  cauzione  definitiva  prestata  a  garanzia  degli  obblighi 
contrattuali.  
 
34. L'Appaltatore ha l'onere di fornire fotografie (anche su supporto digitale) delle opere durante 
le varie fasi del loro sviluppo, nel numero e dimensioni che saranno stabilite dalla Direzione Lavori. 
In particolare  l’Appaltatore deve produrre alla direzione dei  lavori un’adeguata documentazione 
fotografica  relativa alle  lavorazioni di particolare  complessità, o non più  ispezionabili o non più 
verificabili  dopo  la  loro  esecuzione  ovvero  a  richiesta  della  Direzione  dei  Lavori.  La 
documentazione  fotografica,  a  colori  e  in  formati  riproducibili  agevolmente,  reca  in  modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese 
 
35. L'Appaltatore cura le scritture di cantiere e in particolare: 
a)  il  libro  giornale  a  pagine  previamente  numerate  nel  quale  sono  registrate,  a  cura 
dell’appaltatore: 
‐ tutte  le circostanze che possono  interessare  l’andamento dei  lavori: condizioni meteorologiche, 
maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e 
ad altre ditte; 
‐ le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori; 
‐ le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice; 
‐ le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 
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b)  il  libro  dei  rilievi  o  delle misure  dei  lavori,  che  deve  contenere  tutti  gli  elementi  necessari 
all’esatta e  tempestiva  contabilizzazione delle opere eseguite,  con particolare  riguardo  a quelle 
che  vengono  occultate  con  il  procedere  dei  lavori  stessi;  tale  libro,  aggiornato  a  cura 
dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare 
contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio 
con l’altra parte;  
c) note delle eventuali prestazioni  in economia  che  sono  tenute  a  cura dell’appaltatore e  sono 
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali 
espressamente  indicati  sul  libro  giornale),  per  poter  essere  accettate  a  contabilità  e  dunque 
retribuite. 
 
36.  Nel  caso  di  ritrovamento,  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori,  di  oggetti  di  valore  anche 
archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto 
dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo stato. 
 
37. Nel  caso  durante  le  operazioni  di  scavo  vi  siano  rinvenimenti  particolari,  compresi  ordigni 
bellici, è onere dell’impresa l’attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la 
normativa di legge. 
38.  La  stazione  appaltante  si  riserva  il  diritto  di  far  eseguire  durante  il  tempo  assegnato  per 
l’esecuzione  delle  opere  appaltate,  anche  altre  opere  strettamente  attinenti  al  progetto,  quali 
spostamenti di  servizi  in  sottosuolo o aerei od anche non attinenti con  il  lavoro  (purché queste 
ultime  non  intralcino  i  lavori  contrattuali),  in  economia  o  a  mezzo  di  altre  Ditte,  senza  che 
l’Appaltatore possa opporvisi o richiedere ulteriori compensi oltre a quanto stabilito dal contratto. 
L’appaltatore  inoltre è  tenuto a coordinare  le proprie attività  in cantiere, sentito  il Direttore dei 
Lavori, con le altre Ditte al fine di non ostacolarsi, per quanto possibile, a vicenda. Per le opere in 
economia  l’Impresa Appaltatrice è  tenuta a mettere a disposizione, dietro  richiesta  scritta della 
Direzione Lavori, gli operai necessari,  i quali saranno compensati a base di tariffe, come  indicato 
nell’Offerta  Prezzi.  L’Appaltatore  deve  provvedere  i materiali  ed  i mezzi  d’opera  che  gli  siano 
richiesti o  indicati dal Direttore Lavori, per essere  impiegati nelle opere che occorra eseguire  in 
economia.  Le  prestazioni  in  economia  attinenti  alle  opere  appaltate  devono  essere  eseguite 
dall’impresa solo su specifico ordine impartito di volta in volta dalla D.L. Le corrispondenti distinte 
devono essere presentate, complete di data, indicazione dei nominativi degli operai e dei mezzi e 
materiali  impiegati,  dall’impresa,  datate  e  firmate,  alla  Direzione  Lavori  per  la  verifica  e  le 
osservazioni del caso, non oltre il quinto giorno successivo alla data dell’esecuzione dei lavori a cui 
si riferiscono. Trascorso  tale  termine  l’appaltatore dovrà accettare  la valutazione della Direzione 
Lavori.  Con  i  prezzi  indicati  nelle  tariffe  contrattuali.  L’Appaltatore  deve,  a  richiesta  della D.L., 
mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d’opera, le strade ed i ponti di servizio 
che occorrano per i lavori in economia. 
 
39. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta. 
 
Art. 47 ‐ Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 
1. Le  indicazioni e prescrizioni  inerenti  la sicurezza del cantiere saranno contenute all’interno del 
Piano di Sicurezza e di Coordinamento  (PSC) o del Piano Sostitutivo di Sicurezza  (PSS),  che  in 
alternativa, dettata dalla eventuale  interferenza  in cantiere, dovranno essere redatti ai sensi del 
Decreto n. 81 del 2008. 
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2.  L’Appaltatore,  prima  della  consegna  dei  lavori  consegna  il  proprio  Piano  Operativo  per  la 
Sicurezza (POS), redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e 
del punto  3.2 dell’allegato XV  al predetto decreto,  comprende  il documento di  valutazione dei 
rischi  (DUVRI) di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con  riferimento allo 
specifico  cantiere  e  deve  essere  aggiornato  ad  ogni mutamento  delle  lavorazioni  rispetto  alle 
previsioni. 
 
3.  L’appaltatore  è  tenuto  ad  acquisire  i  piani  operativi  di  sicurezza  redatti  dalle  imprese  
subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 
di  rendere  gli  specifici  piani  operativi  di  sicurezza  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano 
presentato dall’appaltatore. 
 
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza 
non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi 
per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 
5.  Il  Piano  Operativo  di  Sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  Piano  di 
Sicurezza Sostitutivo o del Piano di Sicurezza e Coordinamento e deve essere aggiornato qualora 
sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore 
per la  sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008. 
 
6. L'Appaltatore, se lo ritiene necessario, può proporre modificazioni o integrazioni al PSC al fine di 
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme 
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel 
piano stesso. 
 
7. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni  il piano di 
sicurezza e di coordinamento. L’obbligo è esteso altresì: 
a)  alle  eventuali  modifiche  e  integrazioni  disposte  autonomamente  dal  coordinatore  per  la 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  in  seguito  a  sostanziali  variazioni  alle  condizioni  di  sicurezza 
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento; 
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione. 
 
8.  L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  le misure  generali  di  tutela  di  cui  all'articolo  15  del 
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 
 
9. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,  l’appaltatore 
deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori: 
a.  una  dichiarazione  dell'organico medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi 
delle  denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 
b.  l'indicazione dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori dipendenti e  la dichiarazione  circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali; 
c. il Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del 
Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) 
di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008; 
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d. la comunicazione del nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione; 
e. copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza; 
f.  documentazione  dell’avvenuta  denuncia  agli  enti  previdenziali  (inclusa  la  Cassa  Edile) 
assicurativi  ed  infortunistici,  comprensiva  della  valutazione  dell’appaltatore  circa  il  numero 
giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto. 
g. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di 
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008; 
h. una dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza del  regime di  sicurezza del  lavoro ai 
sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 in cui si colloca l’appalto e cioè: 
∙ che il committente è ........................ e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. 
.............................; 
∙  che  il  Responsabile  dei  Lavori,  eventualmente  incaricato  dal  suddetto  Committente,  (ai  sensi 
degli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 81/2008) è il sig. ...............................; 
∙  che  i  lavori appaltati  rientrano/non  rientrano nelle  soglie  fissate dall’art. 90 –  comma 3 – del 
D.Lgs. n. 
81/2008 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; 
∙ che  il Coordinatore della Sicurezza  in fase di esecuzione, eventualmente  incaricato dal suddetto 
Committente,  è il sig. .................................; 
∙ di aver preso visione del piano di sicurezza e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto 
che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta sono pari a €. ................................. 
10.  Il  piano  (o  i  piani)  dovranno  comunque  essere  aggiornati  nel  caso  di  nuove  disposizioni  in 
materia  di  sicurezza  e  di  igiene  del  lavoro,  o  di  nuove  circostanze  intervenute  nel  corso 
dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai 
macchinari ed attrezzature da  
 
11.Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo 
di Sicurezza  formano parte  integrante del contratto di appalto. Le gravi o  ripetute violazioni dei 
piani  stessi da parte dell’appaltatore,  comunque accertate, previa  formale  costituzione  in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 
12.Il  piano  (o  i  piani)  dovranno  comunque  essere  sottoscritti  dall’Appaltatore,  dal Direttore  di 
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: 
‐ Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in 
materia; 
‐ L’Appaltatore ed  il Direttore di Cantiere:  la responsabilità dell’attuazione delle stesse  in sede di 
esecuzione dell’appalto. 
 
13.  Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  14  del  D.Lgs  50/2016,  l’appaltatore  è  solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza. Pertanto  l’appaltatore è tenuto a curare  il coordinamento di tutte  le  imprese operanti 
nel cantiere, al  fine di rendere gli specifici piani redatti dalle  imprese subappaltatrici compatibili 
tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato  dall’appaltatore.  In  caso  di  raggruppamento 
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in 
caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe 
al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte 
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
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PARTE B 

QUALITA’  E  PROVENIENZA  DEI  MATERIALI,  MODO  DI  ESECUZIONE  DELLE 
PRINCIPALI CATEGORIE DI  LAVORO, ORDINE DA  TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI 
LAVORI 
 

TITOLO 1 ‐ GENERALITA’ TECNICHE 
Art. 48 ‐ Premessa 
Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualità e corrispondere a quanto richiesto nel presente 
Capitolato  Speciale. Attualmente essi dovranno  rispondere  alle norme di  cui al Regolamento di 
attuazione della direttiva 89/106/CEE recepite con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. Per quanto non 
espressamente  previsto  dal  presente  Capitolato  Speciale,  si  stabilisce  tra  le  parti  che  si  farà 
riferimento nell’ordine, alle Norme UNI, alle Norme CEI e a quelle del CNR.  
In  riferimento  ai materiali  che  saranno  adoperati  dall’appaltatore  dovrà  essere  preteso  che  gli 
stessi,  prima  di  essere  approvvigionati  in  cantiere,  debbano  essere  approvati  dalla  Direzione 
Lavori, la quale ha la facoltà di richiedere la presentazione di varie campionature. 
L’Amministrazione Appaltante può chiedere all’appaltatore, a spese di quest’ultimo, tutte le prove 
che  ritenga  utili  a  comprovare  e  stabilire  composizione  e  caratteristiche  dei  singoli  elementi 
costituenti  le miscele  che  si  intendono  adoperare, quali,  ad esempio, quelle per  i  conglomerati 
bituminosi e cementizi e quanto occorra per eseguire le prove di collaudo dei vari sottoservizi. Una 
volta  accettati  dal  Direttore  dei  Lavori  i  materiali,  sarà  redatto  apposito  verbale  attestante 
l’idoneità all’uso degli stessi. Se i materiali invece non saranno riconosciuti idonei dovranno essere 
allontanati  a  cura  e  spese  dell’appaltatore.  La  ditta  appaltatrice  dovrà  essere  in  regola  e  farsi 
carico  degli  oneri  per  attenersi  a  tutte  le  disposizioni  a  norma  di  legge  vigente  in materia  di 
trasporto di materiali di rifiuto provenienti dai cantieri. 
Nella  realizzazione  di  opere  provvisionali,  l’impresa  dovrà  adottare  il  sistema  e  la  tecnica  che 
riterrà  più  opportuni,  in  base  alla  capacità  statica,  di  sicurezza  e  alla  sua  convenienza.  Inoltre 
dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare 
le norme, i vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio, per il rispetto di impianti 
e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori, che in qualche modo venissero ad interferire 
con essi, compreso strade e camminamenti. 
 
Art. 49 ‐ Norme generali sulla circolazione durante i lavori, operazioni preliminari e precauzioni 
Nella  esecuzione  di  rimozioni  e  demolizioni  saranno  adottate  dall’appaltatore  tutte  le  cautele, 
l’ordine e le precauzioni necessarie, in modo da prevenire ogni tipo di infortunio alle persone. In 
particolare  nelle  demolizioni  si  dovrà  adottare  ogni  accorgimento  in modo  da  non  rovinare  i 
materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione Lavori, essere  riutilizzati. Per  i materiali 
non  riutilizzabili  invece  resta  inteso  che  l’Appaltatore dovrà essere  in  regola e  farsi  carico degli 
oneri per attenersi alle norme vigenti  in materia di trasporto a rifiuto di materiali provenienti da 
cantieri stradali. 
In  generale  per  quanto  riguarda  i  sottoservizi,  prima  dell’inizio  di  qualsivoglia  lavorazione, 
l’appaltatore dovrà procedere, al fine di salvaguardare l’integrità e la continuità di servizio di tutte 
le utenze, ad un dettagliato rilievo di tutti i sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori. 
Durante  l’esecuzione  dei  lavori  a  cura  e  spese  dell’Appaltatore  dovranno  essere mantenuti  gli 
accessi  a  tutti  gli  ingressi  stradali  privati,  si  dovrà  provvedere  alla  corretta manutenzione  dei 
sottoservizi  interessati  dai  lavori,  assicurare  la  circolazione  pedonale  e,  per  quanto  possibile, 
quella  veicolare  sulle  strade  interessate dai  lavori medesimi. Per  cui  l’appaltatore provvederà a 
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tutte le opere provvisionali necessarie con la costruzione di passarelle, recinzioni, transennamenti, 
deviazioni opportunamente evidenziate con apposita segnaletica stradale. 
Altresì  in  fase di esecuzione debbono essere adottati  tutti gli accorgimenti necessari per evitare 
danni  agli  elementi  di  ogni  tipo  di  condotti  e/o  cavidotti  già  posati  ed  ai  tratti  di  condotte 
eventualmente  già  esistenti  scoperti  durante  gli  scavi,  curando  in  ogni  occasione  che  le  nuove 
condotte  e  cavi  siano  sempre  posati  a  quota  opportuna  rispetto  a  quelle  esistenti  secondo  le 
disposizioni della Direzione Lavori. Si impedirà inoltre, con le necessarie cautele, durante i lavori, e 
con  adeguata  sorveglianza,  nei  periodi  di  sospensione,  la  caduta  di  pietre  o  gravi  che  possano 
danneggiare  le  tubazioni  e  apparecchi  vari.  Con  opportune  deviazioni  e  arginature  invece,  si 
impedirà che gli scavi siano invasi da acque piovane. 
Ad opere ultimate  l’appaltatore dovrà procedere alla rimozione di tutti gli  impianti di cantiere e 
delle recinzioni e a liberare le aree occupate rimettendo lo stato in pristino. 
 
Art. 50 ‐ Tracciamenti, verifiche e misurazioni 
L’appaltatore è tenuto ad eseguire la picchettazione completa del lavoro. A tale scopo provvederà 
a procurarsi  tutta  la documentazione progettuale prima di  iniziare  i  lavori  in modo che  risultino 
indicati tutti i sottoservizi ed i limiti degli scavi stradali. A suo tempo dovrà anche posizionare delle 
modine, nei  tratti più  significativi o nei punti  indicati dalla Direzione  Lavori, utili e necessarie a 
determinare  con  precisione  l’andamento  dei  sottoservizi  e  delle  varie  strade,  curandone  poi  la 
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori. 
Qualora  ai  lavori  in  terra  siano  connessi  opere murarie  o  in  calcestruzzo  armato,  l’appaltatore 
dovrà  procedere  al  tracciamento  di  esse,  con  l’obbligo  della  conservazione  dei  picchetti  ed 
eventualmente delle modine, come per i lavori in terra. 
Eseguiti i tracciamenti gli stessi saranno sottoposti al controllo della Direzione Lavori. L’appaltatore 
resta comunque  responsabile della esattezza dei  risultati, come  saranno a carico dello  stesso  le 
spese di rilievi, tracciamenti, misurazioni, materiali, personale e mezzi d’opera occorrenti per tutte 
le operazioni. 
 
Art. 51 ‐ Provenienza e qualità dei materiali 
L’appaltatore  potrà  reperire  i  materiali  occorrenti  per  la  costruzione  delle  opere  da  località 
ritenuta di sua convenienza purchè riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. Quando quest’ultima 
abbia  rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,  l’impresa dovrà sostituirla con 
altra di comprovata idoneità. 
In  fase di esecuzione  l’utilizzo da parte dell’appaltatore di prodotti provenienti da operazioni di 
riciclaggio è ammesso, purché  lo stesso rientri nelle successive prescrizioni di accettazione.  In tal 
caso la relativa presenza deve essere espressamente dichiarata alla Direzione Lavori. 
L’acqua  dovrà  essere  limpida,  dolce,  priva  di  sali  aggressivi  (particolarmente  solfati  e  cloruri), 
esente  da materie  terrose,  da materie  organiche  e  /o  comunque  dannose  all’uso  cui  l’acqua 
medesima è destinata. 
Le pozzolane e  le calci aeree dovranno  rispondere ai  requisiti di accettazione e prove di cui alle 
norme vigenti riportate nei R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e n. 2231. 
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per 
qualsiasi  lavoro,  dovranno  corrispondere  a  tutte  le  particolari  prescrizioni  e  requisiti  di 
accettazione di cui alla Legge 26 maggio 1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 
1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità. 
Le  ghiaie,  i pietrischi  e  le  sabbie  ossia  gli  inerti  da  impiegare  nella  formazione  dei  calcestruzzi, 
dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, non friabili, privi di sostanze organiche,  limose, 
argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione 
delle armature. 
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Le  dimensioni  della  ghiaia  o  del  pietrisco  devono  avere  valori  massimi  commisurati  alle 
caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature. 
La sabbia da  impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità 
silicea. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5. 
L’Appaltatore dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto 
sulla  scorta  delle  indicazioni  riportate  sugli  elaborati  progettuali  e/o  da  quanto  indicato  dalla 
Direzione Lavori. 
I pietrischi, i pietrischetti, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno 
rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. 
Le definizioni dei vari elementi scaturiscono dal passaggio di una serie di crivelli definiti da norme 
UNI. 
I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del 
materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/1982. 
In generale  i materiali  inerti  impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da 
elementi  sani  e  tenaci,  non  gelivi,  essere  puliti,  praticamente  esenti  da materie  eterogenee  e 
soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/1992. 
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico.  
L’additivo  (filler)  deve  essere  costituito  da  polvere  proveniente  da  rocce  calcaree  di 
frantumazione, all’occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata. 
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed 
omogenea;  presentare  tutti  i  caratteri  di  una  perfetta  cottura,  cioè  essere  duri,  sonori  alla 
percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere 
alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; non contenere solfati solubili od 
ossidi alcalino‐terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti. 
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 
metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui ai punti 4.5 e 11.10 del D.M. 14.01.2008 
Norme Tecniche per le Costruzioni. 
In  generale  i mattoni  pieni  dovranno  essere  di  forma  parallelepipeda,  di  lunghezza  doppia  alla 
larghezza e di modello costante. 
Gli  acciai  per  opere  in  cemento  armato,  cemento  armato  precompresso  e  per  carpenteria 
metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dai punti 4.2 e 11.3 del D.M. 14.01.2008 Norme 
Tecniche per le Costruzioni. 
La  Direzione  Lavori,  a  suo  insindacabile  giudizio,  effettuerà  i  controlli  in  cantiere  in  base  alla 
suddetta disposizione di legge. 
I legnami da impiegare in opere stabili e/o provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni 
riportate dal D.M. 30 ottobre 1972 ed alle Norme UNI vigenti. 
Per costruzioni con strutture portanti realizzate con elementi di  legno strutturale  i requisiti sono 
stabiliti dai punti 4.4 e 11.7 del D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. 
 
I bitumi e  le emulsioni bituminose dovranno corrispondere alle caratteristiche per  l’accettazione 
dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. – B.U. 23 maggio 1978, n. 68 e alle «Norme per 
l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali». 
Fascicolo n. 3 ‐ ed. 1958 del C.N.R. 
 
Tubazioni di acciaio: 
Vedi sezione Le opere di Gasdotto 
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Tubi di cemento: 
I  tubi  di  cemento  dovranno  essere  confezionati  con  calcestruzzo  sufficientemente  ricco  di 
cemento, ben  stagionati, ben  compatti,  levigati,  lisci, perfettamente  rettilinei, a  sezione  interna 
esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici  interne 
dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, 
senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato 
con  la malta  che  i  grani  dovranno  rompersi  sotto  l’azione  del martello  senza  distaccarsi  dalla 
malta. 
 
Tubi di policloruro di vinile (PVC): 
Vedi sezione Le opere di Fognature  
 
Tubi di polietilene e ghisa sferoidale: 
Vedi sezioni Le opere di Fognature e di Acquedotto  
 
Tubi drenanti in PVC: 
I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di scabrezza, 
conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748. 
I tubi si distinguono nei seguenti tipi: 

1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, 
fessure di mm 1,3 di larghezza, (diam. est. mm da 50 a 200); 

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di  larghezza, (diam. 
int. mm da 100 a 250); 

3) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (DN mm da 80 
a 300). 

 
Materiali per opere a verde 
 
Terra:  la materia da usarsi per  il  rivestimento delle  scarpate di  rilevato, per  la  formazione delle 
aiuole,  dovrà  essere  terreno  agrario,  vegetale,  proveniente  da  scortico  di  aree  a  destinazione 
agraria  da  prelevarsi  fino  alla  profondità massima  di m  1,00.  Dovrà  essere  a  reazione  neutra, 
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque 
adatto  a  ricevere  una  coltura  erbacea  o  arbustiva  permanente;  esso  dovrà  risultare  privo  di 
ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. 
 
Concimi:  i  concimi minerali  semplici  o  complessi  usati  per  le  concimazioni  dovranno  essere  di 
marca  nota  sul mercato  nazionale;  avere  titolo  dichiarato  ed  essere  conservati  negli  involucri 
originali della fabbrica. 
 
Materiale  vivaistico:  il materiale  vivaistico  potrà  provenire  da  qualsiasi  vivaio,  sia  di  proprietà 
dell'Impresa,  sia da altri vivaisti, purché  l'Impresa  stessa dichiari  la provenienza e questa venga 
accettata dalla Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine dovranno essere 
comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria. 
 
Semi:  per  il  seme  l'Impresa  è  libera  di  approvvigionarsi  dalle  ditte  specializzate  di  sua  fiducia; 
dovrà però dichiarare  il valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente  il grado di 
purezza ed  il valore germativo di essa. Qualora  il valore reale del seme fosse di grado  inferiore a 
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quello  riportato  dalle  tavole  della  Marchettano,  l'Impresa  sarà  tenuta  ad  aumentare 
proporzionalmente le quantità di semi da impiegare per unità di superficie. 
La Direzione Lavori, a suo giudizio  insindacabile, potrà rifiutare partite di seme, con valore reale 
inferiore al 20% rispetto a quello riportato dalle  tavole della Marchettano nella colonna «buona 
semente» e l'Impresa dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti. 
Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme citate in premessa nel presente articolo. 
 
Zolle: queste dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polizia stabile asciutto, con 
assoluta esclusione del prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del trasporto a piè d'opera delle 
zolle, l'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori i luoghi di provenienza delle zolle stesse e 
ottenere il preventivo benestare all'impiego. 
La  zolla  dovrà  presentarsi  completamente  rivestita  dalla  popolazione  vegetale  e  non  dovrà 
presentare soluzioni di continuità. Lo spessore della stessa dovrà essere tale da poter raccogliere 
la maggior parte dell'intrico di  radici delle erbe  che  la  costituiscono e poter  trattenere  tutta  la 
terra vegetale e comunque non inferiore a cm 8; a tal fine non saranno ammesse zolle ricavate da 
prati cresciuti su  terreni sabbiosi o comunque sciolti, ma dovranno derivare da prati coltivati su 
terreno di medio impasto o di impasto pesante, con esclusione dei terreni argillosi. 
 
Art. 52 ‐ Qualità ed impiego dei materiali: Accettazione ‐ Certificazioni di conformità 
In correlazione a quanto è prescritto circa  la qualità e  le caratteristiche dei materiali per  la  loro 
accettazione, l’impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o 
da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a 
tutte  le spese di prelevamento ed  invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente 
riconosciuto. 
Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 167 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora nelle 
somme  a  disposizione  riportate  nel  quadro  economico  del  progetto  esecutivo  non  vi  fosse 
l’indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell’affidamento dei 
lavori,  le  relative  spese  per  gli  accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  previste  dal 
presente  capitolato  si  dovranno  intendere  a  completo  carico  dell’Impresa  appaltatrice.  Tale 
disposizione vale anche qualora l’importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a 
coprire per  intero  le  spese per accertamenti e  verifiche di  laboratorio, pertanto  in questo  caso 
l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura 
finanziaria. 
Dei  campioni  potrà  essere  ordinata  la  conservazione  nel  competente  ufficio  tecnico  o  sedi 
distaccate dell’Amministrazione Appaltante, numerandoli di sigilli e  firma del Direttore dei  lavori 
(o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità. 
Per  la fornitura e posa  in opera di beni  inerenti  la sicurezza della circolazione stradale di seguito 
elencate: 

– barriere di sicurezza; 
– impianti elettrici; 
– impianti di illuminazione; 
– impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale; 
– segnaletica verticale e orizzontale; 

l’impresa  appaltatrice  delle  relative  forniture  si  dovrà  attenere  alle  specifiche  riportate  sulle 
Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 
1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n. 3652  (art. 1 e all.) nei  riguardi della presentazione della 
dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta che 
all’aggiudicazione dei lavori. 
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Nonostante  l’accettazione  dei  materiali  da  parte  della  Direzione  Lavori,  l’Impresa  resta 
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 
stessi. 
 
Art. 53 ‐ Materiali per pavimentazioni: I conglomerati bituminosi 
a) Descrizione 
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di 
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato  inferiore di collegamento 
(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dagli elaborati progettuali.  
Il  conglomerato per  ambedue  gli  strati  sarà  costituito da  una miscela di pietrischetti,  graniglie, 
sabbie ed additivi (secondo  le definizioni riportate nell’art. 1 delle "Norme per  l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del 
C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina 
vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci. 
I  conglomerati  durante  la  loro  stesa  non  devono  presentare  nella  loro  miscela  alcun  tipo  di 
elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del 
presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione Lavori accetterà il materiale o 
provvederà ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei. 
Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato. 
Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante. 
b) Materiali inerti 
Il prelievo dei campioni di materiali  inerti, per  il controllo dei  requisiti di accettazione appresso 
indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953. 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così 
come  per  le modalità  di  esecuzione  delle  prove  stesse,  valgono  le  prescrizioni  contenute  nel 
fascicolo  IV delle Norme C.N.R. 1953, con  l’avvertenza che  la prova per  la determinazione della 
perdita  in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo  le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 
1973) anziché col metodo DEVAL. 
 
Aggregato grosso (frazione > 4 mm): 
L’aggregato grosso  (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per  frantumazione ed essere 
costituito  da  elementi  sani,  duri,  durevoli,  approssimativamente  poliedrici,  con  spigoli  vivi,  a 
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. 
L’aggregato  grosso  sarà  costituito  da  pietrischetti  e  graniglie  che  potranno  anche  essere  di 
provenienza  o  natura  petrografica  diversa,  purché  alle  prove  appresso  elencate,  eseguite  su 
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti: 
 
Miscela inerti per strati di collegamento: 

–   perdita  in peso  alla prova  Los Angeles eseguita  sulle  singole pezzature  secondo  le norme 
ASTM C 131 ‐ AASHO T 96 inferiore al 25%; 

–   tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee; 
–   dimensione massima dei granuli non  superiore a 2/3 dello  spessore dello  strato e  in ogni 

caso non superiore a 30 mm; 
–   sensibilità al gelo  (G),  secondo  la norma C.N.R. B.U. n. 80/1980, non  superiore al 30%  (in 

zone considerate soggette a gelo); 
–   passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/1980, non superiore all’1%; 
–   indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/1984, non superiore al 20%; 
–   indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 
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–   coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
–  materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953; 

Nel caso che si preveda di assoggettare al  traffico  lo strato di collegamento  in periodi umidi od 
invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 
 
Miscela inerti per strati di usura: 

–   contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/1984, non 
superiore all’1%; 

–   contenuto di  rocce degradabili,  secondo  la norma C.N.R. B.U. n. 104/1984, non  superiore 
all’1%; 

–   perdita  in peso  alla prova  Los Angeles eseguita  sulle  singole pezzature  secondo  le norme 
ASTM C 131 ‐ AASHO T 96 inferiore od uguale al 20%; 

–   indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; 
–   coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
–  materiale non  idrofilo,  secondo C.N.R.,  fascicolo  IV/1953,  con  limitazione per  la perdita  in 

peso allo 0,5%. 
 
Per i parcheggi saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui 
sopra. 
In ogni caso  i pietrischi e  le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da 
materiali estranei. 
 
Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm): 
L’aggregato  fino sarà costituito  in ogni caso da sabbie naturali o di  frantumazione che dovranno 
soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare: 
Miscela inerti per strati di collegamento: 

–   quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%; 
–   equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%; 
–  materiale  non  idrofilo,  secondo  C.N.R.,  fascicolo  IV/1953  con  le  limitazioni  indicate  per 

l’aggregato grosso. 
Miscela inerti per strati di usura: 

–   quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%; 
–   equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%; 
–  materiale  non  idrofilo,  secondo  C.N.R.,  fascicolo  IV/1953  con  le  limitazioni  indicate  per 

l’aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm 
necessario  per  la  prova,  la  stessa  dovrà  essere  eseguita  secondo  le modalità  della  prova 
Riedel‐Weber con concentrazione non inferiore a 6. 

 
Additivo minerale (filler): 
Gli additivi minerali  (fillers)  saranno  costituiti da polvere di  rocce preferibilmente  calcaree o da 
cemento, calce  idrata, calce  idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per 
via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di 
roccia asfaltica contenente  il 6 ÷ 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione 
Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm. 
Per  fillers  diversi  da  quelli  sopra  indicati  è  richiesta  la  preventiva  approvazione  della Direzione 
Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio. 
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c) Legante bituminoso 
Il  bitume  per  gli  strati  di  collegamento  e  di  usura  dovrà  essere  di  penetrazione  60  ÷  70  salvo 
diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali 
e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base. 
 
d) Miscele 
Strato di collegamento (binder) 
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione 
granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
 

Serie crivelli e setacci 
U.N.I. 

Miscela passante: 
% totale in peso 

Crivello 25  100 

Crivello 15  65 ¸ 100 

Crivello 10  50 ¸ 80 

Crivello 5  30 ¸ 60 

Setaccio 2  20 ¸ 45 

Setaccio 0,42  7 ¸ 25 

Setaccio 0,18  5 ¸ 15 

Setaccio 0,075  4 ¸ 8 

 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso 
dovrà  comunque  essere  determinato  come  quello  necessario  e  sufficiente  per  ottimizzare  – 
secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali – 
le caratteristiche di impasto di seguito precisate: 

–   la stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, 
dovrà  risultare  in  ogni  caso  uguale  o  superiore  a  900  Kg.  Inoltre  il  valore  della  rigidezza 
Marshall,  cioè  il  rapporto  tra  la  stabilità misurata  in Kg e  lo  scorrimento misurato  in mm, 
dovrà essere in ogni caso superiore a 250;  

–   gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 
percentuale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%.  

–   la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua 
distillata  per  15  giorni,  dovrà  dare  un  valore  di  stabilità  non  inferiore  al  75%  di  quello 
precedentemente indicato. 

Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura 
che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base. 
 
Strato di usura 
La miscela  degli  aggregati  da  adottarsi  per  lo  strato  di  usura  dovrà  avere  una  composizione 
granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
 

Serie crivelli e setacci 
UNI 

Miscela passante: 
% totale in peso 

Crivello 15  100 

Crivello 10  70 ¸ 100 

Crivello 5  43 ¸ 67 
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Setaccio 2  25 ¸ 45 

Setaccio 0,4  12 ¸ 24 

Setaccio 0,18  7 ¸ 15 

Setaccio 0,075  6 ¸ 11 

 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. 
Il  coefficiente  di  riempimento  con  bitume  dei  vuoti  intergranulari  della miscela  addensata  non 
dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che 
consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 
 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

–   resistenza  meccanica  elevatissima,  cioè  capacità  di  sopportare  senza  deformazioni 
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, 
anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli 
stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a  lunga scadenza;  il 
valore della stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per 
faccia dovrà essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè 
il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni 
caso superiore a 300; 

–   la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di  impiego prescelte, 
deve essere compresa fra 3% e 6%; 

–   la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua 
distillata  per  15  giorni,  dovrà  dare  un  valore  di  stabilità  non  inferiore  al  75%  di  quello 
precedentemente indicato. 

Le  carote  o  i  tasselli  indisturbati  di  impasto  bituminoso  prelevati  dallo  strato  steso  in  opera,  a 
rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche: 

–   la densità  (peso  in volume) – determinata secondo  la norma C.N.R. B.U. n. 40/1973 – non 
dovrà essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall; 

–   il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/1973 – dovrà 
comunque risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, 
il  volume  dei  vuoti  residui  dovrà  invece  essere  compreso  fra  3%  e  6%  e  impermeabilità 
praticamente  totale;  il  coefficiente  di  permeabilità misurato  su  uno  dei  provini Marshall, 
riferentesi alle condizioni di  impiego prescelte,  in permeamometro a carico costante di 50 
cm d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10‐6 cm/sec. 

 
e) Controllo dei requisiti di accettazione 
 
Strato di collegamento (binder) 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.  
 
Strato di usura 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.  
 
f) Formazione e confezione degli impasti 
Valgono  le  stesse  prescrizioni  indicate  per  lo  strato  di  base,  salvo  che  per  il  tempo minimo  di 
miscelazione effettiva, che, con  i  limiti di  temperatura  indicati per  il  legante e gli aggregati, non 
dovrà essere inferiore a 25 secondi. 
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g) Posa in opera delle miscele 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti 
dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti: 

– strato di collegamento: ± 7 mm, 
– strato di usura: ± 5 mm. 

 
h) Attivanti l’adesione 
Nella  confezione  dei  conglomerati  bituminosi  dei  vari  strati  potranno  essere  impiegate  speciali 
sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume aggregato ("dopes" di adesività). 
Esse  saranno  impiegate  negli  strati  di  base  e  di  collegamento, mentre  per  quello  di  usura  lo 
saranno ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori: 

1)  quando  la  zona  di  impiego  del  conglomerato,  in  relazione  alla  sua  posizione  geografica 
rispetto agli impianti più prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato 
stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 
130°C richiesta all’atto della stesa; 

2)  quando  anche  a  seguito  di  situazioni meteorologiche  avverse,  la  stesa  dei  conglomerati 
bituminosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della 
circolazione. 

Si avrà cura di scegliere, tra  i prodotti  in commercio, quello che sulla base di prove comparative 
effettuate  presso  i  laboratori  autorizzati,  avrà  dato  i migliori  risultati  e  che  conservi  le  proprie 
caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. 
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle 
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. 
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione 
Lavori. 
 
 

 TITOLO 2   ‐ LE OPERE DI FOGNATURA 
 
Articolo 54 ‐ Posa in opera di condotte per fognature 
L’esecuzione  di  condotte  di  fognatura  con  tubi  in  PVC  ossia  in  cloruro  di  polivinile,  dovranno 
corrispondere per caratteristiche, tipi e metodi, alle norme UNI EN 1401‐1:1998 ed UNI 7448‐75 in 
barre da m 6 con incorporato sulla barra giunto a bicchiere di guarnizione elastomerica. Essere di 
classe  SN  4  (SDR  41),  dovranno  inoltre  essere muniti  del marchio  I.I.P.  di  proprietà  dell’Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione gestito dall’Istituto Italiano dei Plastici. 
La Direzione  Lavori,  prima  dell’accettazione  definitiva,  può  ricorrere  a  laboratori  qualificati  per 
accertare la corrispondenza delle tubazioni alle sopraddette norme. 
Al  fine di evitare  ritardi nella esecuzione della posa delle  condotte  l’impresa, prima di  iniziare  i 
lavori di posa delle  stesse, dovrà  avere  in  cantiere  la quantità necessaria per procedere  con  la 
prevista produzione giornaliera. 
Sarà utile verificare prima della posa che le tubazioni non mostrino danneggiamenti e per lo stesso 
motivo dovranno essere calati nello scavo con la necessaria accortezza. 
La posa in opera quindi deve avvenire non prima che ci sia l’assenso della Direzione Lavori. 
Nei casi in cui le giunzioni delle tubazioni siano del tipo a bicchiere, nel fondo dello scavo dovranno 
essere  lasciati  appositi  incavi  per  consentire  una  esecuzione  agevole.  I  tubi  saranno  posati 
procedendo  normalmente  da  valle  verso monte  e  con  bicchieri  disposti  in  senso  contrario  alla 
direzione del flusso dell’acqua. 
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Infine  le  giunzioni  dei  tubi  dovranno  essere  eseguite  con  apposite  guarnizioni  in  modo  che 
garantiscano la non fuoruscita dell’acqua anche con comportamenti elastici nel tempo del tratto di 
fognatura eseguito. 
 
Articolo 55 ‐ Camerette di ispezione 
Le camerette di ispezione saranno di norma del tipo prefabbricato in calcestruzzo di cemento con 
le sezioni e disposizioni  in quota determinate dalle tavole di progetto. Alcune volte non possono 
che  essere  eseguite  in  opera  ed  in  tal  caso  saranno  realizzate  in muratura  di mattoni  od  in 
conglomerato cementizio (dosato a q.li 2,50 per mc di impasto con cemento tipo 325). I manufatti 
prefabbricati dovranno essere confezionati con q.li 3,50 di cemento per mc di  impasto, vibrati su 
banco e stagionati per circa 28 giorni in ambiente umido. 
Perché  vengano  posati  a  regola  d’arte  si  dovrà  garantire  la massima  regolarità  della  base  di 
appoggio  eseguita  in  calcestruzzo.  Il  raggiungimento  della  quota  di  progetto  viene  di  norma 
conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, opportunamente sigillati tra 
di loro.  
L’immissione di  caditoie  al pozzetto prefabbricato  sarà  eseguito praticando dei  fori  sulle pareti 
della  cameretta  d’ispezione,  iniziati  possibilmente  con  una  serie  di  fori  di  trapano  per  non 
provocare grosse aperture, e debitamente  sigillati, dopo  il  collegamento,  sia nella parte  interna 
che esterna della cameretta medesima. 
I chiusini di accesso alle camerette di  ispezione potranno essere circolari con diametro  interno di 
cm 60 minimo, onde permettere il passo d’uomo per l’ispezione della cameretta medesima. Si usa 
eseguirle  in ghisa  sferoidale carrabile per automezzi  secondo  le normative Europee UNI EN 124 
classe D400 con carico di rottura >400kN. 
Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere  lavorate con utensile  in modo 
che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi alcun traballamento. 
Le camerette di ispezione normalmente sono collegate ai chiusini tramite delle lastre di copertura 
in conglomerato cementizio armato e prefabbricato. Gli eventuali gradini di accesso alla camerette 
per l’ispezione dovranno essere realizzati in acciaio inox. 
 
Articolo 56 ‐ Pozzetti di raccolta d’acqua  
I  pozzetti  per  lo  scarico  delle  acque  stradali  saranno  costituiti  da  manufatti  prefabbricati  in 
calcestruzzo di cemento di tipo monoblocco muniti eventualmente di sifone in p.v.c.. 
La  copertura  sarà  costituita da una  caditoia  in ghisa nel caso  che  il pozzetto venga  installato  in 
sede stradale o da un chiusino pure in ghisa qualora venga installato sotto il marciapiede. Il tubo di 
scarico sarà di norma in p.v.c. del diametro interno di cm 16. 
I  pozzetti  saranno  posti  in  opera  su  sottofondo  in  calcestruzzo;  la  superficie  superiore  del 
sottofondo  dovrà  essere  perfettamente  orizzontale  e  a  quota  idonea  a  garantire  l’esatto 
collocamento altimetrico del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale. 
Le griglie  carrabili  saranno di  classe C250  in ghisa  sferoidale a norma UNI EN 124  con  carico di 
rottura > 400 kN. 
 
Articolo 57 ‐ Richiusura degli scavi 
Non  si  procederà  in  nessun  caso  al  rinterro  se  prima  non  sarà  stata  controllata  la  corretta 
posizione delle tubazioni interrate, per le quali è fondamentale verificare le pendenze. 
Tutti gli scavi dovranno essere richiusi adoperando i materiali che risultano dalle apposite sezioni 
di progetto e, solo se per indicazioni impartite per iscritto dalla Direzione Lavori, quando si ravveda 
la necessità da parte di quest’ultima di apportare delle modifiche. 
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 TITOLO 3 ‐ ALTRI MATERIALI ED ALTRE LAVORAZIONI  
NELL’AMBITO DELLE URBANIZZAZIONI 

 
Articolo 58 ‐ Materiali ferrosi e metalli vari 
 
Materiali ferrosi 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno rispondere alle vigenti Norme UNI. Dovranno in 
generale essere esenti da scorie, soffiature, brecciature o da qualsiasi altro difetto derivante da 
fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
Nelle opere dovrà essere lavorato secondo i progetti esecutivi con regolarità di forme, precisione e 
dimensioni  facendo  attenzione  alle  saldature.  I  tagli  dovranno  essere  rifiniti  con  la  lima,  i  fori 
saranno eseguiti con  il trapano. Mentre  le chiodature e  le ribattiture dovranno essere perfette e 
senza sbavature.  
 
Metalli vari 
Il rame, lo zinco, lo stagno, il piombo e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle 
costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori 
a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza 
o la durata. 
 
Articolo 59 ‐ Malte e conglomerati cementizi semplici 
 
Malte 
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i rapporti di miscela, 
corrisponderanno alle prescrizioni delle voci di Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto 
verrà, di volta in volta, ordinato dalla Direzione Lavori. La resistenza alla penetrazione delle malte 
deve soddisfare alle norme UNI 7927‐78. 
Di norma,  le malte per murature di mattoni, saranno dosate con kg 400 di cemento normale per 
ogni mc di sabbia, e passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano maggiori degli 
spessori fissati. 
Le malte per murature di pietrame saranno dosate con kg 350 di cemento normale per ogni mc di 
sabbia e le malte per intonaci con kg 400 di cemento normale per mc di sabbia. 
Quando  la Direzione  Lavori  ritenesse di  variare  tali proporzioni,  l’appaltatore  sarà obbligato  ad 
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle 
nuove proporzioni previste.  
Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e 
controllo che l’Impresa dovrà garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese. 
Gli  impasti verranno preparati  solamente nelle quantità necessarie per  l’impiego  immediato; gli 
impasti residui saranno portati a rifiuto. 
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere 
un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di 
acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.  
Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con 
le proporzioni prescritte,  impiegando  la minore quantità di  acqua possibile, poi  si distribuirà  la 
malta  sulla  ghiaia  o  pietrisco  e  si mescolerà  il  tutto  fino  a  che  ogni  elemento  sia  per  risultare 
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. 
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Conglomerati cementizi 
Per quanto  riguarda  i  calcestruzzi  semplici  (e armati) dovranno osservarsi  le  specifiche  tecniche 
che riguardano  i materiali costituenti gli stessi,  la sua composizione,  le proprietà del calcestruzzo 
fresco ed indurito e i metodi per la loro verifica, la produzione, trasporto, consegna e stagionatura 
e le procedure di controllo della sua qualità contenute nella norma UNI EN 206‐1:2001 e punti 4.1 
e 7.4 del D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. 
 
Gli  impasti  dovranno  essere  eseguiti  in  conformità  delle  prescrizioni  contenute  nel  R.D.  16 
novembre 1939, n. 2229. 
In base ai dati  tecnici  richiesti negli elaborati di progetto o  su espresse esigenze della Direzione 
Lavori, l’Impresa garantirà le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, su: 

a) Classe di resistenza richiesta; 
b) Dimensione massima nominale dell’aggregato; 
c) Classe di consistenza, mediante misura dell’abbassamento del cono. 

 
Durante  i  lavori debbono eseguirsi  frequenti controlli della granulometria degli  inerti, mentre  la 
resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove su cubetti durante i getti. 
I getti devono essere adeguatamente vibrati. 
Gli  impasti di conglomerato dovranno essere preparati  solamente nella quantità necessaria, per 
l’impiego  immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile  in 
vicinanza al lavoro. I residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego 
dovranno essere portati a rifiuto. 
Tutti gli aggregati per  il  confezionamento del  calcestruzzo dovranno  rispondere alle norme UNI 
8520/1‐1999.  
Gli eventuali additivi, da utilizzare per  il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione 
della Direzione Lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da UNI EN 934‐
2:1999. 
 
Per  la  costruzione  di  opere  di  completamento  del  corpo  stradale  e  delle  opere  d’arte  quali: 
parapetti, copertine di muri di sostegno, d’ala, di  recinzione, ecc., verrà confezionato e posto  in 
opera, opportunamente costipato con vibratori, un calcestruzzo avente un Rck 30 N/mmq, salvo 
diverso ordine della Direzione Lavori. 
Le prescrizioni  relative  inerenti  i  conglomerati cementizi  rimangono valide  in quanto applicabili, 
salvo  il diametro massimo degli  inerti  che non  sarà maggiore di 20 mm, e  comunque entro un 
terzo delle dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante 
cemento lisciato. 
L’Impresa dovrà porre tutte  le cure e attenzioni nell’esecuzione delle casseformi per ottenere un 
perfetta esecuzione del getto o raccordo con getti precedentemente messi in opera, per seguire le 
sagome  di  progetto,  con  i  giunti  di  dilatazione  o  contrazione  e  le  particolari  indicazioni  della 
Direzione Lavori. 
 
Articolo 60 ‐ Segnaletica stradale orizzontale e verticale 
 
Segnaletica orizzontale  
In sede di offerta le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una dichiarazione nella quale 
si attesta che i loro fornitori realizzeranno la fornitura secondo la normativa vigente di riferimento, 
come  prescritto  nelle  specifiche  tecniche  e  assicuri  la  qualità  della  fabbricazione  ai  sensi  delle 
norme UNI EN ISO 9002/94 che costituisce una dichiarazione di impegno. 
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La ditta che si aggiudica il lavoro dovrà presentare una dichiarazione di conformità dei prodotti alle 
specifiche  tecniche  del  presente  capitolato  e  secondo  i  criteri  che  assicurino  la  qualità  della 
fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001/2000, dichiarazione ai sensi della norma UNI 
CEI EN 45014/99 rilasciata all’impresa installatrice direttamente dal produttore o fornitore. 
La vernice da  impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di 
vetro mescolato durante  il processo di  fabbricazione  così  che dopo  l’essiccamento e  successiva 
esposizione delle  sfere di  vetro dovute  all’usura dello  strato  superficiale di  vernice  stessa  sullo 
spartitraffico svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, 
sotto l’azione della luce dei fari. 
Inoltre la segnaletica orizzontale dovrà essere priva di sbavature e ben allineata. 
La  Direzione  Lavori  potrà  chiedere,  in  qualsiasi momento,  all’appaltatore  la  presentazione  del 
"certificato di qualità", rilasciato da un laboratorio ufficiale, inerente alle caratteristiche principali 
della vernice impiegata. 
 
A) Condizioni di Stabilità 
Per  la  vernice  bianca  il  pigmento  colorato  sarà  costituito  da  biossido  di  titanio  con  o  senza 
aggiunta di zinco, per quella gialla da cromato di piombo. 
Il  liquido  pertanto  deve  essere  del  tipo  oleo‐resinoso  con  parte  resinosa  sintetica;  il  fornitore 
dovrà indicare i solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice. 
La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza  liscia ed uniforme, non dovrà 
fare crosta né diventare gelatinosa od inspessirsi. 
La vernice dovrà consentire  la miscelazione nel  recipiente contenitore  senza difficoltà mediante 
l’uso di una  spatola a dimostrare  le  caratteristiche desiderate,  in ogni momento entro  sei mesi 
dalla data di consegna. 
La  vernice  non  dovrà  assorbire  grassi,  olii  ed  altre  sostanze  tali  da  causare  la  formazione  di 
macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi 
estivi, se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di  inquinamento 
da sostanze bituminose. 
Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg  (ASTM D 1738); ed  il 
peso suo specifico non dovrà essere inferiore a Kg 1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D 1473). 
 
B) Caratteristiche delle fibre di vetro 
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e, almeno per il 
90%  del  peso  totale,  dovranno  avere  forma  sferica  con  esclusione  di  elementi  ovali,  e  non 
dovranno essere saldate insieme. 
L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione del metodo 
della immersione con luce al tungsteno. 
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 5‐5,3 e 
di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio. 
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà essere 
compresa tra il 30 ed il 40%. 
 
C) Idoneità di applicazione 
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con  le normali 
macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta. 
 
D) Quantità di vernice da impiegare e tempo di essiccamento 
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La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una 
pavimentazione  bituminosa,  in  condizioni  normali,  dovrà  essere  non  inferiore  a  Kg  0,120  per 
metro lineare di striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga cm 15 non dovrà essere inferiore a 
Kg 0,150, e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0 e 1,2. In conseguenza della diversa regolarità 
della  pavimentazione  ed  alla  temperatura  dell’aria  tra  i  15  °C  e  40  °C  e  umidità  relativa  non 
superiore  al  70%,  la  vernice  applicata  dovrà  asciugarsi  sufficientemente  entro  30‐45  minuti 
dell’applicazione; trascorso tale periodo di tempo  le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o 
scolorire sotto l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. 
Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme ASTM D/711‐35. 
 
E) Viscosità 
La  vernice, nello  stato  in  cui  viene  applicata, dovrà  avere una  consistenza  tale da poter essere 
agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee. 
 
F) Colore 
La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto. 
La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essiccamento della stessa per 24 ore. 
Quella bianca dovrà possedere un  fattore di  riflessione pari almeno al 75%  relativo all’ossido di 
magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura. 
Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l’applicazione, l’accertamento di tali conservazioni che 
potrà  essere  richiesto  dalla  Stazione  appaltante  in  qualunque  tempo  prima  del  collaudo  e  che 
potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio. 
 
G) Contenuto di pigmento 
Il  contenuto  di  biossido  di  titanio  (pittura  bianca)  non  dovrà  essere  inferiore  al  14%  in  peso  e 
quello cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso. 
 
H) Resistenza ai lubrificanti e carburanti 
La pittura dovrà resistere all’azione  lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare  insolubile ed 
inattaccabile alla loro azione. 
 
Sia per  la  segnaletica  verticale  che orizzontale  i  lavori dovranno essere eseguiti da personale 
specializzato  secondo  i  dettami  del  codice  della  strada  e  relativo  regolamento  di  attuazione 
stando particolarmente attenti alla esecuzione in sicurezza. 
 
 

TITOLO 4 ‐  NORME DI MISURAZIONE DELLE VARIE LAVORAZIONI 
 
Articolo 61 ‐ Generalità 
I  lavori  andranno  liquidati  in  base  a  quanto  definito  negli  elaborati  progettuali  anche  se  dalle 
misure  di  controllo  rilevate  dagli  incaricati  dovessero  risultare  spessori,  lunghezze  e  cubature 
effettivamente  superiori.  Soltanto  nel  caso  che  la  Direzione  Lavori  abbia  ordinato  per  iscritto 
maggiori dimensioni se ne terrà debito conto nella contabilizzazione. 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a 
peso in relazione a quanto è previsto nelle varie voci del progetto. 
In nessun  caso  saranno  tollerate dimensioni minori di quelle ordinate,  le quali potranno essere 
motivo di rifacimento a carico dell’Impresa. 
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Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori 
e  riportate  su  appositi  libretti  che  saranno  firmati  dagli  incaricati  dalla  Direzione  Lavori  e 
dall’Impresa. 
Quando per  il progredire dei  lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili  le misurazioni 
delle lavorazioni eseguite, l’appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione Lavori con sufficiente 
preavviso. 
 
Articolo 62 ‐ Applicazioni varie 
 
Scavi e rilevati 
Il  volume  degli  scavi  e  dei  rilevati  occorrenti  per  la  formazione  del  corpo  stradale  e  relative 
scarpate secondo le prescrizioni del progetto o di spostamenti eventuali ordinati per iscritto dalla 
Direzione Lavori, verrà determinato col metodo geometrico delle sezioni ragguagliate, sulla base di 
quelle  indicate nella planimetria e nel profilo  longitudinale, salvo  la facoltà della Direzione Lavori 
di interporne altre o aumentarne il numero per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. 
All’atto della consegna dei  lavori,  l’Impresa eseguirà  in contraddittorio con  la Direzione Lavori  la 
verifica delle sezioni trasversali e relative quote dello stato di fatto. Sulla scorta di tale rilievo e di 
quelli  da  effettuarsi  ad  opera  terminata,  con  riferimento  alle  sagome  delle  sezioni  tipo  ed  alle 
quote di progetto, sarà computato  il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per  la realizzazione 
dell’opera. 
La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati progettuali, salvo diversa 
indicazione  impartita per  iscritto dalla Direzione  Lavori, verrà  computata per  il volume di  scavo 
rispetto al piano di campagna come scavo di sbancamento. 
La compattazione meccanica dei piani di posa verrà compensata a metro quadrato di superficie 
effettivamente  trattata. Con  le voci di Elenco Prezzi  relative alla preparazione del piano di posa 
della fondazione stradale, si  intendono compensati tutti gli oneri previsti per ottenere  la densità 
ed il modulo di compressibilità prescritti. 
Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della sovrastruttura, la 
Direzione  Lavori  ordinasse  la  sostituzione  del  terreno  stesso  con  materiale  arido  per  una 
determinata profondità  al di  sotto del piano del  cassonetto,  lo  scavo  sarà pagato  con  il prezzo 
dello scavo di sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo d’elenco. 
 
Tutti  i  materiali  provenienti  dagli  scavi  sono  di  proprietà  dell’Amministrazione  appaltante. 
L’impresa  appaltatrice  potrà  usufruire  dei materiali  stessi,  sempre  che  vengano  ritenuti  idonei 
dalla Direzione Lavori, nei limiti previsti per l’esecuzione dei lavori e per quelle lavorazioni di cui è 
stabilito il prezzo di elenco con materiali provenienti da scavi. 
Gli scavi per  la formazione di cunette, fossi, canali,  l’approfondimento di fossi esistenti verranno 
valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento. 
Quando  negli  scavi  in  genere  si  fossero  passati  i  limiti  assegnati,  non  solo  si  terrà  conto  del 
maggior  lavoro eseguito, ma  l’Impresa dovrà, a sue spese, rimettere  in sito  le materie scavate  in 
più,  o  comunque  provvedere  a  quanto  necessario  per  assicurare  la  regolare  esecuzione  delle 
opere. 
Il prezzo relativo agli scavi di sbancamento comprende, tra gli oneri particolari: l’estirpazione delle 
ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in aree messe a disposizione dalla Direzione Lavori; lo 
scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; 
la  perfetta  profilatura  delle  scarpate  e  dei  cassonetti;  lo  smaltimento  dell’acqua  negli  scavi  di 
sbancamento. 
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Qualora  per  la  qualità  del  terreno,  o  per  qualsiasi  altro  motivo,  fosse  necessario  puntellare, 
sbadacchiare e armare  le pareti degli  scavi,  l’Impresa dovrà provvedere a  sue  spese, adottando 
tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti. Nessun compenso spetterà all’Impresa 
per  il  mancato  recupero,  parziale  o  totale,  del  materiale  impiegato  in  dette  armature  e 
sbadacchiature. 
Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume 
superiore a 1 mc, se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d’elenco ed il loro volume sarà 
detratto da quello degli scavi in terra. 
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto 
dell’area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurate a partire dal piano 
dello scavo di sbancamento. Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali 
non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sarà pagato il maggior volume, né 
successivo  riempimento a  ridosso delle murature che  l’Impresa dovrà eseguire a propria  cura e 
spese.  Al  volume  di  scavo  per  ciascuna  classe  di  profondità  indicata  nell’Elenco  Prezzi,  verrà 
applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo. 
Gli  scavi  di  fondazione  saranno  considerati  scavi  subacquei  e  compensati  con  il  relativo 
sovrapprezzo,  solo  se  eseguiti  a  profondità  maggiore  di  cm  20  dal  livello  costante  a  cui  si 
stabilizzano le acque. 
Le materie di  scavo che  risultassero esuberanti dovranno essere  trasportate a  rifiuto  fuori della 
sede  dei  lavori,  a  debita  distanza  e  sistemate  convenientemente  anche  con  spianamento  e 
livellazione a campagna, restando a carico dell’Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni 
indennità per l’occupazione delle aree di deposito. 
L’area delle sezioni in rilevato verrà computata rispetto al piano di campagna senza tenere conto 
né dello scavo di scoticamento, per una profondità media di cm 30; né dell’occorrente materiale di 
riempimento; né dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del costipamento meccanico o 
per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il materiale riportato subirà, rispetto 
al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del compattamento 
meccanico. 
Qualora l’Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione Lavori, il maggiore rilevato non verrà 
contabilizzato, e  l’Impresa, se ordinato dalla Direzione Lavori, rimuoverà, a cura e spese,  i volumi 
di terra riportati o depositati  in più, provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare 
menomazioni alla stabilità dei rilevati accettati dalla Direzione Lavori. 
 
Murature in genere e conglomerati cementizi 
Le murature ed  i conglomerati cementizi  sia  in  fondazione che  in elevazione,  semplici o armati, 
verranno misurati  a  volume  con metodo  geometrico  in  base  a misure  sull’opera,  escludendo 
intonaci,  ove  esistano,  e  deducendo  i  vuoti  ed  i  materiali  eventuali  di  natura  differente 
compenetrati nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura, dei cavi per la 
precompressione ed i vani di volume minore o uguale a mc 0,20 ciascuno. 
Saranno  valutati  e  pagati  con  i  relativi  prezzi  di  elenco  i  vari  tipi  di  conglomerato  armato 
esclusivamente  in  base  al  valore  della  resistenza  caratteristica,  classe  ambientale,  diametro 
massimo  dell’inerte  e  classe  di  consistenza,  prescritti  secondo  gli  elaborati  progettuali  oppure 
ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori. 
Nel  caso  che dalle prove  risultasse, per un  conglomerato  cementizio, un valore della  resistenza 
caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo l’accertamento che tale valore soddisfa ancora alle 
condizioni  statiche e di durabilità dell’opera,  si provvederà all’applicazione del prezzo di elenco 
corrispondente al valore della  resistenza caratteristica  riscontrata; altrimenti  l’appaltatore a  sua 
cura e spese dovrà provvedere alla demolizione e conseguente rifacimento delle parti contestate. 
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Nel caso,  invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella 
prescritta secondo progetto od ordinata per  iscritto dalla Direzione Lavori, non si darà  luogo ad 
alcuna maggiorazione del prezzo unitario stabilito in sede di gara. 
Nei  relativi  prezzi  di  elenco  sono  compresi  in  particolare,  la  fornitura  a  piè  d’opera  di  tutti  i 
materiali  necessari  (inerti,  leganti,  acqua,  ecc.),  la mano  d’opera,  le  armature  di  sostegno  dei 
casseri per  il getto  in elevazione di strutture a sviluppo prevalentemente verticali  (muri, pilastri, 
ecc.), attrezzature e macchinari per la confezione, la posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e 
quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte. 
Per  l’impiego  di  eventuali  additivi  nei  conglomerati  cementizi  e  nelle  malte  per  murature 
espressamente previsto in progetto per particolari esigenze, sarà corrisposto solo il costo di detti 
materiali.  In ogni altro caso, tale  impiego sarà consentito ma a totale carico dell’Impresa, previo 
benestare della Direzione Lavori. 
 
Acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato 
Il  peso  dell’acciaio  del  tipo  indicato  sugli  elaborati  progettuali  o  dato  per  ordine  scritto  dalla 
Direzione  Lavori  per  l’armatura  del  calcestruzzo,  verrà  determinato  mediante  il  peso  teorico 
corrispondente  ai  vari  diametri  effettivamente  prescritti,  trascurando  le  quantità  difformi  dalle 
prescrizioni,  le  legature, gli eventuali distanziatori e  le sovrapposizioni per  le giunte non previste 
nei disegni esecutivi di progetto. 
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi geometrici analitici ordinari, misurando 
cioè  lo sviluppo  lineare effettivo di ogni barra  (seguendo  le sagomature,  risvolti e uncinature) e 
moltiplicando per il peso unitario determinato in base alle dimensioni nominali e dal peso specifico 
dell’acciaio pari a 7850 Kg/mc. 
 
Casserature 
Le casserature saranno computate a superficie in base allo sviluppo delle facce interne a contatto 
del conglomerato cementizio, ad opera finita. 
 
Opere in ferro 
I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi sono applicati al peso 
effettivamente posto  in opera  in  sede delle  lavorazioni,  che  sarà determinato prima della posa 
mediante pesatura diretta a spese dell’Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali U.N.I. 
I prezzi  relativi  comprendono,  la  fornitura,  la posa  in opera,  la esecuzione dei necessari  fori,  la 
saldatura, chiodatura e ribattitura, gli sfridi di lavorazione. 
 
Canalette, cunette e fossi di guardia 
Le canalette, cunette e fossi di guardia realizzati  in conglomerato cementizio, da utilizzarsi per  lo 
scarico  delle  acque  piovane,  secondo  il  tipo  prescritto  dalle  voci  dell’Elenco  Prezzi,  verranno 
valutate a metro lineare di lunghezza effettivamente realizzata e misurata sulla linea d’asse. 
Si intenderanno compresi e compensati nei relativi prezzi in particolare: 
– la  fornitura a piè d’opera del materiale, costipamento del  terreno d’appoggio, preparazione 

del  piano  di  posa mediante  stesa  di materiale  arido  fine  o  sabbia,  la  posa  in  opera  degli 
elementi  previo  accurato  allineamento,  l’eventuale  bloccaggio  degli  elementi  mediante 
paletti,  il rinfianco  laterale  in calcestruzzo magro per uno spessore adeguato,  la sigillatura  in 
malta  cementizia  dei  giunti,  la  regolarizzazione  delle  sponde  su  ciascun  lato  con  pendenza 
verso il canale, la mano d’opera, attrezzature e macchinari indispensabili per la posa in opera 
e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte. 
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Sovrastruttura stradale: fondazione e strato di base 
Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica e lo strato di base, da 
impiegarsi nelle  sovrastrutture  stradali,  saranno  valutati per  volume  a metro  cubo di materiale 
steso in opera ed a costipamento ultimato. 
Si intenderanno compresi e compensati nei relativi prezzi in particolare: 
I trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, le attrezzature 
varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego.  
 
Sovrastruttura stradale: conglomerati bituminosi 
I conglomerati bituminosi, per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita 
e secondo gli spessori previsti negli elaborati progettuali a compattazione avvenuta. 
Dopo  la  messa  in  opera  dei  conglomerati  bituminosi,  il  Direttore  Lavori,  ai  fini  della 
contabilizzazione  dell’opera,  dovrà  eseguire  dei  singoli  rilevamenti,  ovvero  dovrà  procedere  al 
prelievo di carote  (in numero pari a 3 o 4) per ogni  sezione stradale prescelta, e  la media degli 
spessori di posa dei predetti prelievi risulterà lo spessore di calcolo del singolo rilevamento. 
Il  numero  e  l’ubicazione  delle  sezioni  stradali  saranno  indicati  a  insindacabile  giudizio  dalla 
Direzione Lavori. 
Se  lo  spessore medio dei  singoli  rilevamenti effettivamente posto  in opera è  superiore a quello 
indicato  dagli  elaborati  progettuali  o  dalle  indicazioni  della  Direzione  Lavori  non  verranno 
riconosciuti in sede di contabilità dei lavori stessi. 
Se  lo  spessore medio dei  singoli  rilevamenti effettivamente posato  in opera è minore di quello 
indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori ci si dovrà comportare 
nel seguente modo: 
–   si  tollera un valore minimo assoluto pari al  ...............%  (es. 95÷98) nei singoli  rilevamenti, a 

quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione Lavori, salvi i casi 
particolari indicati dalla stessa D.L.; 

–   per  scostamenti maggiori di quelli  sopra  indicati, quando non  risultino  incompatibili  con  la 
buona  riuscita  dell’opera,  ad  insindacabile  giudizio  della Direzione  Lavori,  daranno  luogo  a 
proporzionali detrazioni  sull’importo complessivo dei  lavori, da effettuarsi  in  sede contabile 
dei lavori o sul conto finale; 

Si intenderanno compresi e compensati nei relativi prezzi in particolare: 
i  trasporti di qualunque genere,  le perdite,  i combustibili,  i carburanti,  i  lubrificanti,  la  stesa del 
legante  per  ancoraggio,  le  attrezzature  varie,  i  rulli  e  le  altre  macchine,  nonché  l’acqua  per 
qualsiasi impiego. 
 
Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici 
Le barriere, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza compresi i terminali. 
Resta stabilito che nelle voci di elenco sono comprese: 
– la fornitura e posa in opera di barriere rette o curve, su terreno, su opera d’arte, complete di 

ogni elemento costruttivo quali: sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminali e 
di  raccordo, dispositivi  rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio,  tirafondi,  formazione di 
fori sulle opere d’arte e quant’altra  lavorazione occorra e tutti  i relativi oneri per  la perfetta 
esecuzione e funzionalità della barriera del tipo corrispondente alla classe indicata nell’Elenco 
Prezzi, come previste per legge. 
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Segnaletica orizzontale 
Non appena ricevuta  la consegna,  la Ditta appaltatrice dovrà  innanzi tutto organizzare una o più 
squadre e procedere in modo che i lavori possano effettivamente e regolarmente iniziarsi e quindi 
svolgersi  secondo  le  disposizioni  della  Direzione  Lavori  il  cui  compito  consisterà  nell’impartire 
all’Impresa  le disposizioni  in merito all’ordine di priorità nell’esecuzione dei  lavori, al modulo da 
adottare nelle  linee  assiali discontinue,  al  tipo di  soluzione da  adottare  in ogni  specifico punto 
singolare.  
La Direzione Lavori potrà consegnare alla Ditta appaltatrice la planimetria delle strade interessate 
dalle  segnalazioni.  L’Impresa  provvederà,  previa  ricognizione,  ad  apprestare  un  piano  di  lavoro 
tracciando sulle planimetrie medesime le segnalazioni che si ritengono necessarie ed a sottoporre 
detto piano alla Direzione Lavori per la necessaria approvazione. 
La Direzione Lavori  si  riserva, a  suo  insindacabile giudizio, di modificare  in qualsiasi momento  il 
piano  di  lavoro  predisposto  dall’Impresa,  individuare  lungo  le  strade  tutti  i  passi  carrai  privati 
esistenti ed assicurare la possibilità di accedervi con svolta a sinistra, interrompendo la eventuale 
linea assiale continua con tratteggi aventi piccolissima modulazione pari a cm 100 di pieno e cm 
100 di intervallo. 
Per quanto concerne l’applicazione delle strisce assiali lungo le strade a due corsie a doppio senso 
di  marcia,  si  dovranno  osservare  rigorosamente  le  indicazioni  che  saranno  impartite  dalla 
Direzione  Lavori,  nonché  le  norme  contenute  nel  D.Lgs.  30  aprile  1992,  n.  285  e  dal  suo 
Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. 
mod. 
La  misurazione  delle  segnalazioni  orizzontali  sarà  effettuata  al  metro  lineare  di  vernice 
effettivamente posata per strisce bianche o gialle della larghezza di cm 12 o cm 15. 
In corrispondenza di accessi privati o di piccola strada poderale, dove l’eventuale striscia continua 
sarà eseguita a  tratteggio di piccolissima modulazione, sarà computata vuoto per pieno solo nel 
caso di estensione totale minore o uguale ai 10 ml. 
La misurazione sarà effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per  linee aventi  larghezza 
superiore a cm 15. 
Per gli attraversamenti pedonali, per le zebrature e le isole spartitraffico in vernice, si misurerà la 
superficie effettivamente verniciata, valutando a metro quadrato le strisce di larghezza superiore a 
cm 15 ed a metro lineare le eventuali strisce perimetrali da cm 15. 
Per le scritte, la superficie sarà ragguagliata a metro quadrato considerando il vuoto per pieno ma 
calcolando l’area del rettangolo che inscrive ogni singola lettera che compone la scritta. 
Per  le  frecce e  la parte di asta  rettilinea o  curva  verrà  calcolata a metro  lineare  se  formata da 
striscia di  cm 12/15,  a metro quadrato  se  formata da  striscia  superiore  a  cm 15,  la parte della 
punta triangolare verrà computata con il prezzo a metro quadrato di superficie effettiva eseguita. 
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