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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g Z1 -
Montaggio del ponteggio metallico fisso 2g Z1 _
Realizzazione di impianto eletirico del cantiere 149 Z1-
COMUNE DI RUBIERA mpostazione di pareti divisorie nteme in cartongesso g z1 I
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Realizazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario | 10 g 2 |
Realizzazione distribuzione elettrica a terra 6g [
)
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 1 PIANO DEL Formazione di massetto per pavimenti interni 3g
CENTRO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE Formazione di rasatura per pavimenti interni 5g
n n
DELLA NUOVA "CASA DELLA SALUTE" DI RUBIERA TN RN W
Completamento della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitari 5g
OG O | | |VO/ S C |VO Completamento predisposizioni elettriche a terra 79
Completamento pareti divisorie interne in cartongesso 8g
ELABORATO Formazione intonaci interni (industrializzati) 6g
1 ‘ I Cronoprogramma de' Iavorl Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata in copertur: 5¢g
Realizzazione della pendinatura del controsoffitto 5g
Il Progettista Generale Realizzazione della colonne di ventilazione in copertura 5g
Ing. MARZIO MONTI
GNERI PROY ek ; ’
Il Responsabile del Procedimento g"‘ ""% Menttagpiedi sermmentesten 59
S GNER
Ing. SABRINA BOCEDI § ,:;L%OMO' N Posa della macchine di condizionamento e delle relative tubazioni 10g
b \_,K_,l.,tsbgé&mn &
LA Aano 0t 1078 § _— o s -
W & Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 6g
Realizzazione distribuzione elettrica a soffitto e illuminazione 109
Tinteggiatura di superfici interne 5¢g
Completamento del controsoffitto 5g
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03 DISEG.: O Posa di pavimenti per interni in ceramica e rivestimento scala 49 Z1 _
” SCALA: R . . .
o1 Posa di rivestimenti intemni in ceramica 39 Z1 _
. FILE:  1CL.PDF
\_REVIS: OGGETTO DATA | REVISIONATO ~~ Montaggio di apparecchi igienico sanitari 59 z1 I
Posa di pavimenti per intemi in materie plastiche 6 z1 [
Sede: Via Ramenghi, 11
B STUDIO ASSOCIATO 420162 E:;,;Ln:,?bl(RA) Ripresa di Tinteggiatura di superfici interne 2g Z1 _
DI INGEGNERIA tel, 0545-60246
Dotﬁgg.hfl;g:sizl{lgfgﬂoongrl fax 0545291866 Montaggio di porte interne 39 z1
mail: info@montistudio.net
Realizzazione di impianto ascensore 449 Z1 _
Sul presente elaborato grava il DIRITTO di PROPRIETA’, per cui ne €’ vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non dietro nostra C0||aLIdI |mp|ant[ 3 g Z-1_
espressa autorizzazione scritta. Ogni violazione sara’ perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali.
Smobilizzo del cantiere 29 Z1 _
LEGENDA Zona:
Z1=Z0ONA UNICA




